

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000076	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町西ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和 6年 7月 26日				
工期	令和 6年 7月 26日から 令和 8年 3月 18日まで				
契約金額	229,956,100 円 (うち取引に係る消費税額等 20,905,100 円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町西ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺船尾町西、浜寺諏訪森町東、浜寺元町) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=2, 160.49m 配水管布設工 φ30-40 ポリエチレン二層管 L=10m 配水管撤去工 φ30-200 L=2, 177.25m 仮配管布設・撤去工 φ25-50 L=4, 685m 給水管接合替工 φ20-50 262か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 7月 7日
工期	令和 6年 7月 26日から 令和 8年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	238,201,744 円 (うち取引に係る消費税額等 21,654,704 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000108	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和6年8月26日				
工期	令和6年8月26日から 令和8年2月27日まで				
契約金額	232,100,000円 (うち取引に係る消費税額等 21,100,000円)				
工事場所	堺市堺区三宝町3丁ほか1か所				
工事概要	(堺区三宝町3丁ほか、南島町2丁ほか) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,162.2m 配水管布設工 φ100-300 ダクタイトル鉄管 L=916.94m 配水管撤去工 φ50-300 L=2,038.29m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=4,511.8m 給水管接合替工 φ20-75 217か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月3日
工期	令和6年8月26日から 令和8年2月27日まで
契約金額 (変更後)	234,362,700円 (うち取引に係る消費税額等 21,305,700円)
変更理由	①他の道路占用者等との協議の結果、占用物埋設状況の確認を行うための試掘工を追加する必要が生じ、積上準備費の増額となる。 ②土地所有者との協議の結果、仮配管接合替及び給水管接合替の内容に変更が生じ、材料費、管工事費及び土工費の減額となる。 ③他占用者埋設管と新設配水管との離隔について、必要な50cm以上の距離を確保できないことが判明したことから、当初設計においては配水管布設・撤去工事を同一掘削で施工する予定であったが、別掘削で施工する必要が生じ、土工費の増額となる。 以上から、増額と減額の双方が生ずるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000116	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台下水管耐震化工事(6-21) (詳細設計付)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	五大・ウエスコ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 6年10月 3日				
工期	令和 6年10月 3日から 令和 7年12月26日まで				
契約金額	213,169,000 円 (うち取引に係る消費税額等 19,379,000 円)				
工事場所	堺市南区宮山台地内				
工事概要	<p>【工事】 (概算数量)</p> <p>区間距離 L = 2, 261.19 m 管きよ更生工φ200mm l = 19.07 m 管きよ更生工φ250mm l = 1, 303.30 m 管きよ更生工φ300mm l = 620.62 m 管きよ更生工φ350mm l = 75.95 m 管きよ更生工φ400mm l = 66.82 m 管きよ更生工φ450mm l = 65.69 m 管きよ更生工φ500mm l = 27.84 m</p> <p>【業務】 (概算数量)</p> <p>設計業務委託工 管更生工法(内径800mm未満) l = 2, 179 m</p>				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 7月 9日				
工期	令和 6年10月 3日から 令和 7年12月26日まで				
契約金額 (変更後)	213,172,300 円 (うち取引に係る消費税額等 19,379,300 円)				
変更理由	<p>当該工事は当初、概算数量で設計しており、詳細設計業務が完了し数量が確定した。その結果、設計数量に増減が生じた。 以上のことから、増額変更を行うものである。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000171	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	西野ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁1番25号			
	氏名	真弓興業株式会社 代表取締役社長 笠井 美喜			
契約日	令和 6年 9月19日				
工期	令和 6年 9月19日から 令和 7年 4月30日まで				
契約金額	80,339,600 円 (うち取引に係る消費税額等 7,303,600 円)				
工事場所	堺市東区西野ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=367.26m 配水管布設工 φ75-200 ダクタイル鋳鉄管 L=55.06m 配水管撤去工 φ50-200 L=430.83m 仮配管布設工 φ50 L=28m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=842m 給水管接合替工 φ20-75 30か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 7月 3日
工期	令和 6年 9月19日から 令和 7年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	78,651,100 円 (うち取引に係る消費税額等 7,150,100 円)
変更理由	①所轄警察署との道路規制に関する協議の結果、一部施工区間において一方通行解除、車両通行止め等の対応を要することとなり、交通誘導警備員を追加することによる安全費の増額 ②本市配水管と他占有物との離隔を確保するため、配水管の布設位置を変更することによる材料費等の増額 ③試験掘の結果、既設配管材料が想定と異なっていることが判明したため、継手補強金具の数量を変更する必要があることによる材料費等の減額 ④土地所有者との協議の結果、給水管接合替方法を変更する必要があることによる材料費等の減額 以上から、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000171	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	西野ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁1番25号			
	氏名	真弓興業株式会社 代表取締役社長 笠井 美喜			
契約日	令和 6年 9月19日				
工期	令和 6年 9月19日から 令和 7年 4月30日まで				
契約金額	80,339,600 円 (うち取引に係る消費税額等 7,303,600 円)				
工事場所	堺市東区西野ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=367.26m 配水管布設工 φ75-200 ダクタイル鋳鉄管 L=55.06m 配水管撤去工 φ50-200 L=430.83m 仮配管布設工 φ50 L=28m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=842m 給水管接合替工 φ20-75 30か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7年 7月24日
工期	令和 6年 9月19日から 令和 7年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	80,498,297 円 (うち取引に係る消費税額等 7,318,027 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000206	工事種別	鋼構造物工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町東1丁ほかゲート設置工事(6-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区中村町223-1			
	氏名	株式会社阪商 代表取締役 下畑 真也			
契約日	令和6年10月23日				
工期	令和6年10月23日から 令和7年7月31日まで				
契約金額	25,504,600円 (うち取引に係る消費税額等 2,318,600円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町東1丁ほか1か所				
工事概要	(西区浜寺船尾町東1丁、津久野町3丁) 機械設備工 一式 既設ゲート撤去工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月29日
工期	令和6年10月23日から 令和7年7月31日まで
契約金額 (変更後)	28,105,000円 (うち取引に係る消費税額等 2,555,000円)
変更理由	<p>① 河川管理者等との協議の結果、施工中の河川の汚濁を防止するため、汚濁防止膜の設置・撤去を追加することによる増額 ② 当初は既設のゲートの躯体をワイヤーソー切断することを想定していたが、切断作業時に泥水の流出による河川の汚濁が考えられることを踏まえた施行方法の見直し及び施工日数の短縮を図る趣旨により、コア削孔での施工に変更したことによる増額 ③ ゲート撤去工の過程において、当初想定されていた必要機器の設置が不可能であったことから、ゲート昇降機の空洞部を埋める工事材料をエアモルタルから流動化処理土に変更したことによる減額</p> <p>以上、増額・減額の双方が生ずるところ、増額幅の方が大きく、増額変更となる。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000232	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	上野芝町5丁ほか配水管布設工事(その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契約日	令和 6年12月13日				
工期	令和 6年12月13日から 令和 8年 2月27日まで				
契約金額	155,344,200 円 (うち取引に係る消費税額等 14,122,200 円)				
工事場所	堺市西区上野芝町5丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-500 ダクタイル鋳鉄管 L=691.45m 配水管撤去工 φ100-400 L=642.43m 給水管接合替工 φ20 1か所 仮配管布設・撤去工 φ50 L=66.5m アスファルト舗装工 t=20cm A=50m ² 切削オーバーレイ工 t=5cm A=357m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 7月 3日
工期	令和 6年12月13日から 令和 8年 2月27日まで
契約金額 (変更後)	156,646,600 円 (うち取引に係る消費税額等 14,240,600 円)
変更理由	他の道路占有者等との協議の結果、占有物埋設状況の確認を行うための試掘工を追加する必要が生じ、積上準備費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000255	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	竹城台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井157			
	氏名	株式会社土商 代表取締役 稲本 強			
契約日	令和7年3月24日				
工期	令和7年3月24日から 令和8年3月13日まで				
契約金額	234,539,800円 (うち取引に係る消費税額等 21,321,800円)				
工事場所	堺市南区竹城台3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ150-400 ダクタイル鋳鉄管 L=1,304.32m 配水管撤去工 φ100-400 L=449.49m 給水管接合替工 φ20 1か所 仮配管布設・撤去工 φ25 L=10.5m アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=126m ² アスファルト舗装工 t=9cm A=85m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月8日
工期	令和7年3月24日から 令和8年3月13日まで
契約金額 (変更後)	240,177,300円 (うち取引に係る消費税額等 21,834,300円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000263	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺昭和町下水管改築工事(6-21)(その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一			
契約日	令和7年3月6日				
工期	令和7年3月6日から令和8年3月18日まで				
契約金額	308,458,700円 (うち取引に係る消費税額等 28,041,700円)				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町地内				
工事概要	区間距離 L=307.27m 矩形きょ更生工 □2, 500×1, 200mm l=303.47m 矩形きょ更生工 □2, 500×1, 100mm l= 3.8m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月25日
工期	令和7年3月6日から令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	314,613,200円 (うち取引に係る消費税額等 28,601,200円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000264	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札																																
件名	三原台1丁配水管布設工事																																				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番20号																																			
	氏名	株式会社マツモト 代表取締役 松元 茜																																			
契約日	令和 7年 1月 9日																																				
工期	令和 7年 1月 9日から 令和 7年 6月30日まで																																				
契約金額	26,217,400 円 (うち取引に係る消費税額等 2,383,400 円)																																				
工事場所	堺市南区三原台1丁地内																																				
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">配水管布設工</td> <td style="width: 20%;">φ150-300</td> <td style="width: 20%;">ダクティル鉄管</td> <td style="width: 20%;">L=35.55m</td> </tr> <tr> <td>配水管撤去工</td> <td>φ150-300</td> <td></td> <td>L=38.97m</td> </tr> <tr> <td>仮配管布設・撤去工</td> <td>φ50</td> <td></td> <td>L=1m</td> </tr> <tr> <td>レンタル仮配管布設・撤去工</td> <td>φ100-200</td> <td></td> <td>L=70.7m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装工</td> <td>t=10cm</td> <td></td> <td>A=290m²</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装工</td> <td>t=5cm</td> <td></td> <td>A=41m²</td> </tr> <tr> <td>透水性アスファルト舗装工</td> <td>t=5cm</td> <td></td> <td>A=63m²</td> </tr> <tr> <td>その他附帯工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					配水管布設工	φ150-300	ダクティル鉄管	L=35.55m	配水管撤去工	φ150-300		L=38.97m	仮配管布設・撤去工	φ50		L=1m	レンタル仮配管布設・撤去工	φ100-200		L=70.7m	アスファルト舗装工	t=10cm		A=290m ²	アスファルト舗装工	t=5cm		A=41m ²	透水性アスファルト舗装工	t=5cm		A=63m ²	その他附帯工	一式		
配水管布設工	φ150-300	ダクティル鉄管	L=35.55m																																		
配水管撤去工	φ150-300		L=38.97m																																		
仮配管布設・撤去工	φ50		L=1m																																		
レンタル仮配管布設・撤去工	φ100-200		L=70.7m																																		
アスファルト舗装工	t=10cm		A=290m ²																																		
アスファルト舗装工	t=5cm		A=41m ²																																		
透水性アスファルト舗装工	t=5cm		A=63m ²																																		
その他附帯工	一式																																				
工事担当課	水道建設課																																				
備考																																					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 7月28日
工期	令和 7年 1月 9日から 令和 7年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	26,819,100 円 (うち取引に係る消費税額等 2,438,100 円)
変更理由	<p>工事の施工の過程において、次のとおり事情の変更等が生じた。</p> <p>①配水管布設工事において、現地調査の結果、既設管の土被りが当初設計よりも深いことが判明したことから、これに対応し配水管布設位置を変更する目的で使用材料を変更する必要が生じたため、材料費の増額となる。</p> <p>②舗装工事において、道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が増加し、舗装工事費の増額となる。</p> <p>以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000265	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台下水管改築工事(6-21) (詳細設計付)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町4丁5-17			
	氏名	メット・KKC建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社メット 代表取締役 時任 美幸			
契約日	令和7年3月31日				
工期	令和7年3月31日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	99,182,600円 (うち取引に係る消費税額等 9,016,600円)				
工事場所	堺市南区三原台地内				
工事概要	<p>【工事】 (概算数量)</p> <p>区間距離 L=985.92m 管きょ更生工 φ250mm l=952.32m 取付管布設替工 一式 附帯工 一式</p> <p>【業務】 (概算数量)</p> <p>設計業務委託工 一式 管更生工法(内径800mm未満) l=952m</p>				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月29日
工期	令和7年3月31日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	100,925,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,175,000円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000274	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台6丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区辻之812-10			
	氏名	株式会社西林工務店 代表取締役 西林 正好			
契約日	令和7年2月4日				
工期	令和7年2月4日から 令和7年7月31日まで				
契約金額	54,668,900円 (うち取引に係る消費税額等 4,969,900円)				
工事場所	堺市南区赤坂台6丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10cm A = 15m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 10,790m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5cm A = 3m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 11m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月7日
工期	令和7年2月4日から 令和7年7月31日まで
契約金額 (変更後)	55,354,200円 (うち取引に係る消費税額等 5,032,200円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が増加し、舗装工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000289	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																				
件名	材木町東ほか下水管耐震化工事（6-21）																																								
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾164-1																																							
	氏名	久栄建設株式会社 代表取締役 永山 久																																							
契約日	令和 7年 3月 27日																																								
工期	令和 7年 3月 27日から 令和 8年 3月 18日まで																																								
契約金額	344,190,000 円 （うち取引に係る消費税額等 31,290,000 円）																																								
工事場所	堺市堺区材木町東ほか																																								
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">区間距離</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">L = 2, 140.64 m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ300mm</td> <td>l = 1, 141.36 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ400mm</td> <td>l = 251.19 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ450mm</td> <td>l = 42.73 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ500mm</td> <td>l = 110.07 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ600mm</td> <td>l = 241.8 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ700mm</td> <td>l = 161.59 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設替工 φ600mm 硬質塩化ビニル管</td> <td>l = 82.75 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l = 25.6 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l = 1.5 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工 合流</td> <td></td> <td>8か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離		L = 2, 140.64 m	管きよ更生工 φ300mm	l = 1, 141.36 m		管きよ更生工 φ400mm	l = 251.19 m		管きよ更生工 φ450mm	l = 42.73 m		管きよ更生工 φ500mm	l = 110.07 m		管きよ更生工 φ600mm	l = 241.8 m		管きよ更生工 φ700mm	l = 161.59 m		管布設替工 φ600mm 硬質塩化ビニル管	l = 82.75 m		管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l = 25.6 m		管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管	l = 1.5 m		マンホール設置工 合流		8か所	附帯工		一式
区間距離		L = 2, 140.64 m																																							
管きよ更生工 φ300mm	l = 1, 141.36 m																																								
管きよ更生工 φ400mm	l = 251.19 m																																								
管きよ更生工 φ450mm	l = 42.73 m																																								
管きよ更生工 φ500mm	l = 110.07 m																																								
管きよ更生工 φ600mm	l = 241.8 m																																								
管きよ更生工 φ700mm	l = 161.59 m																																								
管布設替工 φ600mm 硬質塩化ビニル管	l = 82.75 m																																								
管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l = 25.6 m																																								
管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管	l = 1.5 m																																								
マンホール設置工 合流		8か所																																							
附帯工		一式																																							
工事担当課	下水道建設課																																								
備考																																									

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 7月 29日				
工期	令和 7年 3月 27日から 令和 8年 3月 18日まで				
契約金額 (変更後)	348,814,400 円 （うち取引に係る消費税額等 31,710,400 円）				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000292	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																																																																										
件名	津久野町ほか下水管改築工事(6-21) (その2)																																																																																														
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号																																																																																													
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一																																																																																													
契約日	令和7年3月27日																																																																																														
工期	令和7年3月27日から 令和8年3月18日まで																																																																																														
契約金額	260,378,800円 (うち取引に係る消費税額等 23,670,800円)																																																																																														
工事場所	堺市西区津久野町ほか																																																																																														
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">区間距離</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;">L</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 10%;">2,211.3m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ200mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>1,042.55m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ250mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>312.38m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ300mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>166.96m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ350mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>168.99m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ400mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>9.6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ450mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>93.07m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ500mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>35.28m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ600mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>29.73m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ800mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ1,100mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>59.84m</td> </tr> <tr> <td>矩形きよ更生工</td> <td>□1,000×1,000mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>40.68m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工</td> <td>φ200mm</td> <td>リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>92.48m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工</td> <td>φ250mm</td> <td>リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>72.74m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工</td> <td>雨水</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1か所</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工</td> <td>汚水</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離		L	=	2,211.3m	管きよ更生工	φ200mm	l	=	1,042.55m	管きよ更生工	φ250mm	l	=	312.38m	管きよ更生工	φ300mm	l	=	166.96m	管きよ更生工	φ350mm	l	=	168.99m	管きよ更生工	φ400mm	l	=	9.6m	管きよ更生工	φ450mm	l	=	93.07m	管きよ更生工	φ500mm	l	=	35.28m	管きよ更生工	φ600mm	l	=	29.73m	管きよ更生工	φ800mm	l	=	6m	管きよ更生工	φ1,100mm	l	=	59.84m	矩形きよ更生工	□1,000×1,000mm	l	=	40.68m	管布設替工	φ200mm	リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	92.48m	管布設替工	φ250mm	リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	72.74m	マンホール設置工	雨水				1か所	マンホール設置工	汚水				8か所	附帯工					一式
区間距離		L	=	2,211.3m																																																																																											
管きよ更生工	φ200mm	l	=	1,042.55m																																																																																											
管きよ更生工	φ250mm	l	=	312.38m																																																																																											
管きよ更生工	φ300mm	l	=	166.96m																																																																																											
管きよ更生工	φ350mm	l	=	168.99m																																																																																											
管きよ更生工	φ400mm	l	=	9.6m																																																																																											
管きよ更生工	φ450mm	l	=	93.07m																																																																																											
管きよ更生工	φ500mm	l	=	35.28m																																																																																											
管きよ更生工	φ600mm	l	=	29.73m																																																																																											
管きよ更生工	φ800mm	l	=	6m																																																																																											
管きよ更生工	φ1,100mm	l	=	59.84m																																																																																											
矩形きよ更生工	□1,000×1,000mm	l	=	40.68m																																																																																											
管布設替工	φ200mm	リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	92.48m																																																																																										
管布設替工	φ250mm	リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	72.74m																																																																																										
マンホール設置工	雨水				1か所																																																																																										
マンホール設置工	汚水				8か所																																																																																										
附帯工					一式																																																																																										
工事担当課	下水道建設課																																																																																														
備考																																																																																															

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月25日				
工期	令和7年3月27日から 令和8年3月18日まで				
契約金額 (変更後)	265,520,200円 (うち取引に係る消費税額等 24,138,200円)				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000297	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	城山台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号			
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文			
契約日	令和7年4月2日				
工期	令和7年4月2日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	154,815,100円 (うち取引に係る消費税額等 14,074,100円)				
工事場所	堺市南区城山台3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=1,429.99m 配水管布設工 φ100-200 ダクタイル鋳鉄管 L=182.83m 配水管撤去工 φ50-200 L=1,703.75m 仮配管布設・撤去工 φ20 L=3,544.3m 給水管接合替工 φ20 160か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年7月7日
工期	令和7年4月2日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	160,975,100円 (うち取引に係る消費税額等 14,634,100円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000305	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺昭和町2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁15番7号			
	氏名	株式会社日本装工 代表取締役 中葉 昭弘			
契約日	令和7年3月24日				
工期	令和7年3月24日から 令和7年7月31日まで				
契約金額	15,426,400円 (うち取引に係る消費税額等 1,402,400円)				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町2丁ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺昭和町2丁、浜寺昭和町1丁、浜寺諏訪森町東3丁) アスファルト舗装工 t = 9cm A = 193m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 2,254m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和7年7月28日
工期	令和7年3月24日から 令和7年7月31日まで
契約金額 (変更後)	16,080,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,461,900円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が増加し、舗装工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000306	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原田ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区長曾根町3 5階			
	氏名	ヴィクトリー開発株式会社 代表取締役 中村 博美			
契約日	令和 7年 3月25日				
工期	令和 7年 3月25日から 令和 7年 7月31日まで				
契約金額	31,551,300 円 (うち取引に係る消費税額等 2,868,300 円)				
工事場所	堺市西区原田ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 2, 4 8 2 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 5 2 3 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 7月29日
工期	令和 7年 3月25日から 令和 7年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	31,128,900 円 (うち取引に係る消費税額等 2,829,900 円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000312	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区長曾根町3045番地1 206号室			
	氏名	株式会社田嶋興業 代表取締役 田嶋 良行			
契約日	令和 7年 4月 1日				
工期	令和 7年 4月 1日から 令和 7年 7月31日まで				
契約金額	14,676,200 円 (うち取引に係る消費税額等 1,334,200 円)				
工事場所	堺市東区大美野ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 2 4 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 5 4 9 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 7月24日
工期	令和 7年 4月 1日から 令和 7年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	14,923,700 円 (うち取引に係る消費税額等 1,356,700 円)
変更理由	①道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 ②車道部におけるアスファルト舗装構成の種類について、道路管理者からの指示により変更する必要が生じ、舗装工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000313	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	阿弥ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土塔町3104-2			
	氏名	鎌田カンパニー株式会社 代表取締役 鎌田 公一			
契約日	令和 7年 3月25日				
工期	令和 7年 3月25日から 令和 7年 7月31日まで				
契約金額	25,957,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,359,800 円)				
工事場所	堺市美原区阿弥ほか1か所				
工事概要	(美原区阿弥、東区北野田) アスファルト舗装工 t = 10cm A = 1, 858m ² アスファルト舗装工 t = 8cm A = 444m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 449m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5cm A = 9m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 7月28日
工期	令和 7年 3月25日から 令和 7年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	26,800,400 円 (うち取引に係る消費税額等 2,436,400 円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨と、府道部について舗装絶縁線の連続を解消する旨の指示があり、これに対応することにより舗装面積が増加し、舗装工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。