

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000027	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	菱木4丁ほか下水管布設工事(7-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区白鷺町2丁7-6-304			
	氏名	株式会社エム・コーポレーション 代表取締役 古川 貴士			
契約日	令和7年6月6日				
工期	令和7年6月6日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	28,205,100円 (うち取引に係る消費税額等2,564,100円)				
工事場所	堺市西区菱木4丁ほか3か所 (西区菱木4丁、南区豊田、美原区多治井、中区福田)				
工事概要	区間距離	L =	1		
	16.3m 管布設工 φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 04.95m 管推進工 φ350mm 鋼管(硬質塩化ビニル管 φ200mm) 2.875m 管布設工 φ200mm 硬質塩化ビニル管 1.275m	l =	1		
	マンホール設置工 汚水			14か所	
	樹設置工 汚水樹			12か所	
	立坑工			一式	
	地盤改良工			一式	
	附帯工			一式	
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年5月20日
工期	令和7年6月6日から 令和8年5月29日まで
契約金額(変更後)	34,527,900円 (うち取引に係る消費税額等3,138,900円)
変更理由	<p>① 舗装道路本復旧において、大型車両が通行する箇所があり、当初の1層舗装では構造耐力が不足することから、2層構成に変更したことによる増額</p> <p>② 国からの要請に伴い、諸経費動向調査の実施に係る対応を行ったことによる増額</p> <p>③ 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行による増額</p> <p>以上のことから、増額変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北長尾町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区槇葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一			
契約日	令和7年6月11日				
工期	令和7年6月11日から 令和9年1月29日まで				
契約金額	219,780,000円 (うち取引に係る消費税額等19,980,000円)				
工事場所	堺市北区北長尾町1丁ほか1か所				
工事概要	(北区北長尾町1丁ほか、東雲東町1丁ほか) 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=1,764.98m 配水管撤去工 φ50-150 L=1,791.43m 仮配管布設・撤去工 φ30-50 L=3,621.5m 給水管接合替工 φ20-50 237か所 既設管充填工 φ150 L=22m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年5月20日
工期	令和7年6月11日から 令和9年1月29日まで
契約金額 (変更後)	231,455,400円 (うち取引に係る消費税額等21,041,400円)
変更理由	①掘削の結果、管布設工に係る施工方法を変更する必要があることから、材料費及び管工事費の増額となる。 ②民地内に埋設されている撤去予定の既設管について、土地所有者との協議の結果、既設管撤去からモルタル充填に変更する必要があることから、既設管充填工事費の増額となる。 ③土地所有者との協議の結果、給水管接合替工に係る施工方法を変更する必要があることから、材料費、管工事費及び土工費の減額となる。 ④仕切弁操作の結果、止水工に係る施工方法を変更する必要があることから、材料費及び管工事費の増額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000087	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																																																		
件名	神明町東ほか下水管耐震化工事（6-21）																																																																						
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁6番地																																																																					
	氏名	株式会社橋本建設 代表取締役 橋本 紀和																																																																					
契約日	令和 7年8月18日																																																																						
工期	令和 7年8月18日から 令和 8年3月31日まで																																																																						
契約金額	404,378,700円（うち取引に係る消費税額等36,761,700円）																																																																						
工事場所	堺市堺区神明町東ほか																																																																						
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">区間距離</td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px;">L = 2, 257.99m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 250mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>38.96m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 300mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 = 1,</td> <td>196.45m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 350mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>126.69m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 400mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>44.88m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 450mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>126.92m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 500mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>238.74m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 600mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>247.35m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 700mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>74.42m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 800mm</td> <td></td> <td></td> <td>1 =</td> <td>77.25m</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離					L = 2, 257.99m	管きよ更生工	φ 250mm			1 =	38.96m	管きよ更生工	φ 300mm			1 = 1,	196.45m	管きよ更生工	φ 350mm			1 =	126.69m	管きよ更生工	φ 400mm			1 =	44.88m	管きよ更生工	φ 450mm			1 =	126.92m	管きよ更生工	φ 500mm			1 =	238.74m	管きよ更生工	φ 600mm			1 =	247.35m	管きよ更生工	φ 700mm			1 =	74.42m	管きよ更生工	φ 800mm			1 =	77.25m	附帯工					一式
区間距離					L = 2, 257.99m																																																																		
管きよ更生工	φ 250mm			1 =	38.96m																																																																		
管きよ更生工	φ 300mm			1 = 1,	196.45m																																																																		
管きよ更生工	φ 350mm			1 =	126.69m																																																																		
管きよ更生工	φ 400mm			1 =	44.88m																																																																		
管きよ更生工	φ 450mm			1 =	126.92m																																																																		
管きよ更生工	φ 500mm			1 =	238.74m																																																																		
管きよ更生工	φ 600mm			1 =	247.35m																																																																		
管きよ更生工	φ 700mm			1 =	74.42m																																																																		
管きよ更生工	φ 800mm			1 =	77.25m																																																																		
附帯工					一式																																																																		
工事担当課	下水道建設課																																																																						
備考																																																																							

(変更契約第 2回)

変更契約日	令和 8年5月21日
工期	令和 7年8月18日から 令和 8年5月31日まで
契約金額 (変更後)	404,061,900円（うち取引に係る消費税額等36,732,900円）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装本復旧を行うに当たり、面積立会を行ったところ、舗装本復旧面積が増加したことによる増額 ・施工に当たり、修繕対応を実施済みの箇所について調査を行ったところ、該当箇所における健全性が確認できたため、管更生工事が不要となったことによる減額 <p>以上の事由により、増額・減額の双方が生ずるも、減額幅の方が大きく、減額変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000132	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																											
件名	北旅籠町東ほか下水管耐震化工事(7-21)																															
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁6番地																														
	氏名	株式会社橋本建設 代表取締役 橋本 紀和																														
契約日	令和7年9月11日																															
工期	令和7年9月11日から 令和8年3月18日まで																															
契約金額	212,696,000円 (うち取引に係る消費税額等19,336,000円)																															
工事場所	堺市堺区北旅籠町東ほか																															
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">区間距離</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;">L = 1,188.61m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ300mm</td> <td>l = 857.19m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ400mm</td> <td>l = 67.07m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ450mm</td> <td>l = 45.28m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ500mm</td> <td>l = 27.36m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ600mm</td> <td>l = 59.6m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ700mm</td> <td>l = 88.01m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工 合流</td> <td></td> <td>1か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離		L = 1,188.61m	管きよ更生工 φ300mm	l = 857.19m		管きよ更生工 φ400mm	l = 67.07m		管きよ更生工 φ450mm	l = 45.28m		管きよ更生工 φ500mm	l = 27.36m		管きよ更生工 φ600mm	l = 59.6m		管きよ更生工 φ700mm	l = 88.01m		マンホール設置工 合流		1か所	附帯工		一式
区間距離		L = 1,188.61m																														
管きよ更生工 φ300mm	l = 857.19m																															
管きよ更生工 φ400mm	l = 67.07m																															
管きよ更生工 φ450mm	l = 45.28m																															
管きよ更生工 φ500mm	l = 27.36m																															
管きよ更生工 φ600mm	l = 59.6m																															
管きよ更生工 φ700mm	l = 88.01m																															
マンホール設置工 合流		1か所																														
附帯工		一式																														
工事担当課	下水道建設課																															
備考																																

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年5月18日
工期	令和7年9月11日から 令和8年5月31日まで
契約金額(変更後)	205,618,600円 (うち取引に係る消費税額等18,692,600円)
変更理由	<p>① 事前調査を行ったところ、下水管内のモルタル等について、当初の想定よりも少なかったことから、施工前処理数(モルタル等除去工(木根))が減少したことによる減額</p> <p>② 当初、開削を予定していた路線において、下水管の劣化・損傷の程度を目視にて確認した結果、部分布設替え工の必要がなくなったことにより、部分布設替え工に係る表層の数量が減少したことによる減額</p> <p>以上のことから、減額変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000201	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田3丁ほか下水管布設工事(7-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区中長尾町1丁1番15号			
	氏名	吉田重機建設株式会社 代表取締役 吉田 宜史			
契約日	令和7年9月30日				
工期	令和7年9月30日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	41,585,500円 (うち取引に係る消費税額等3,780,500円)				
工事場所	堺市西区山田3丁ほか3か所				
工事概要	(西区山田3丁、石津ヶ丘、中区八田西町2丁、南区大庭寺) 区間距離 L = 105.55m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 27.3m 管布設工φ75mm ポリエチレン管 l = 74m 管布設工φ200mm 硬質塩化ビニル管 l = 0.65m マンホール設置工 汚水 5か所 樹設置工 汚水樹 5か所 吐口改良工 一式 附帯工 一式 試験掘工 一式 マンホールポンプ機械設備工事 一式 マンホールポンプ電気設備工事 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年5月20日
工期	令和7年9月30日から 令和8年5月31日まで
契約金額(変更後)	39,976,200円 (うち取引に係る消費税額等3,634,200円)
変更理由	当初管種確認のための試掘を想定していた。 現地調査の結果、夜間の流入量が少ないことが判明したことから、管内調査に変更したことによる減額

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000295	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地5			
	氏名	株式会社鶴土木興業 代表取締役 木下 弘			
契約日	令和7年12月3日				
工期	令和7年12月3日から 令和8年6月30日まで				
契約金額	80,641,000円 (うち取引に係る消費税額等7,331,000円)				
工事場所	堺市堺区三宝町3丁ほか1か所				
工事概要	(堺区三宝町3丁ほか、南島町2丁ほか) アスファルト舗装工 t=9cm A=2,203m ² アスファルト舗装工 t=5cm A=5,838m ² アスファルト舗装工(改質) t=15cm A=16m ² アスファルト舗装工(弁柄)(乗入部) t=5cm A=11m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=39m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=10cm A=23m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=363m ² 排水性アスファルト舗装工 t=15cm A=84m ² 排水性アスファルト舗装工(排水層) t=15cm A=2m ² インターロッキングブロック舗装工 t=6cm A=447m ² インターロッキングブロック舗装工(乗入部) t=8cm A=18m ² 国道歩道 透水性アスファルト舗装工 t=4cm A=686m ² 国道支道 アスファルト舗装工 t=10cm A=121m ² 国道 アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=68m ² 国道 アスファルト舗装工(乗入部) t=10cm A=113m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年5月22日
工期	令和7年12月3日から 令和8年8月31日まで
契約金額(変更後)	80,641,000円 (うち取引に係る消費税額等7,331,000円)
変更理由	舗装本復旧工の施工方法に係る道路管理者との協議並びに施工日程に係る近接事業者及び住民との調整等に時間を要した影響により、次のとおり工期を延期するもの。 当初：令和7年12月3日から令和8年6月30日まで 変更後：令和7年12月3日から令和8年8月31日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000322	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新檜尾台4丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野159-7			
	氏名	株式会社J-TRUST 代表取締役 関 真希			
契約日	令和8年2月2日				
工期	令和8年2月2日から 令和8年5月29日まで				
契約金額	21,729,400円 (うち取引に係る消費税額等1,975,400円)				
工事場所	堺市南区新檜尾台4丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t=10\text{cm}$ $A=29\text{m}^2$ アスファルト舗装工 $t=5\text{cm}$ $A=3,835\text{m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年5月25日
工期	令和8年2月2日から 令和8年5月29日まで
契約金額 (変更後)	21,695,300円 (うち取引に係る消費税額等1,972,300円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071070021	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	土塔町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町6丁919-16			
	氏名	株式会社田頭建設工業 代表取締役 田頭 紘子			
契約日	令和 8年3月9日				
工期	令和 8年3月9日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額	36,438,600円 (うち取引に係る消費税額等3,312,600円)				
工事場所	堺市中区土塔町ほか1か所				
工事概要	(中区土塔町、深井畑山町) アスファルト舗装工 t=5cm A=6,343m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=68m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=29m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第 1回)

変更契約日	令和 8年5月15日
工期	令和 8年3月9日から 令和 8年7月31日まで
契約金額 (変更後)	36,731,200円 (うち取引に係る消費税額等3,339,200円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071070023	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区南旅籠町西3丁2-20			
	氏名	株式会社壮翔 代表取締役 岩本 久幸			
契約日	令和8年2月3日				
工期	令和8年2月3日から 令和8年5月29日まで				
契約金額	26,924,700円 (うち取引に係る消費税額等2,447,700円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町2丁ほか1か所				
工事概要	(堺区大浜北町2丁ほか、少林寺町西4丁ほか) アスファルト舗装工 t=10cm A= 1,033m ² アスファルト舗装工 t=5cm A= 1,614m ² アスファルト舗装工(歩道部) t=5cm A= 144m ² アスファルト舗装工(改質) t=20cm A= 40m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A= 12m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=10cm A= 90m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=15cm A= 86m ² アスファルト舗装工(透水性) t=5cm A= 301m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年5月26日
工期	令和8年2月3日から 令和8年5月29日まで
契約金額(変更後)	27,341,600円 (うち取引に係る消費税額等2,485,600円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨と、乗入部の一部について構造を変更する旨の指示があり、これに対応することにより舗装面積の増加及び附帯工数量の減少が生じ、舗装工事費の増額及び附帯工費が減額となる。 以上から、増額と減額の双方が生ずるが工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071100015	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥赤畑町4丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区下田町10番10号			
	氏名	北村設備 北村 範久			
契約日	令和8年1月26日				
工期	令和8年1月26日から 令和8年5月29日まで				
契約金額	6,139,100円 (うち取引に係る消費税額等558,100円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥赤畑町4丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ150 ダクタイル鋳鉄管 L=15.01m 配水管撤去工 φ150 L=13m 仮配管布設・撤去工 φ25-φ50 L=8.5m 給水管接合替工 φ25 1か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年5月21日
工期	令和8年1月26日から 令和8年7月31日まで
契約金額 (変更後)	6,584,600円 (うち取引に係る消費税額等598,600円)
変更理由	①所轄警察署との協議の結果、一部の施工区間において、交通誘導警備員の配置人数を追加する必要が生じたことから、安全費の増額となる。 ②建設局所管の道路工事における関連工事の進捗に遅れが生じている影響により、本工事の施工に係る進捗に遅れが生じていることから、次のとおり工期を延期する。 当初：令和8年1月26日から令和8年5月29日まで 変更後：令和8年1月26日から令和8年7月31日まで