

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号				
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 常務執行役員支店長 先山 正登				
契約日		令和 4年3月1日				
工期		令和 4年3月1日から 令和 8年3月18日まで				
契約金額		3,168,000,000円 （うち取引に係る消費税額等288,000,000円）				
工事場所		堺市中区学園町ほか				
工事概要		配水管布設工 φ75－800 L＝558.04m 配水管布設工（管内配管） φ800 L＝2,807.71m シールド工 内径φ1,100 L＝2,272.51m 推進工 内径φ1,100 L＝552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第10回)

変更契約日	令和8年9月11日
工期	令和4年3月1日から 令和8年9月15日まで
契約金額(変更後)	3,585,167,685円 (うち取引に係る消費税額等325,924,335円)
変更理由	①設計照査の結果、No.4-5の立坑間における開削区間において、道路の即日復旧が困難であることが判明した。これに伴う所轄警察署との協議の結果、一部区間において覆工板を設置する必要性が生じ、土工事費が増額となる。 ②また、近隣事業所からの要望に伴う所轄警察署との協議の結果、同区間全線における施工が夜間施工から昼間施工に変更となり、土工事費及び管工事費が減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5062000113	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（６－２３）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２番７号山陽染工瓦町ビル				
	氏名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 折野 真二				
契約日		令和 ６年７月３０日				
工期		令和 ６年７月３０日から 令和 ７年９月３０日まで				
契約金額		４５,０９１,２００円（うち取引に係る消費税額等４,０９９,２００円）				
工事場所		堺市堺区東湊町ほか２か所				
工事概要		（堺区東湊町ほか、鉄砲町、錦綾町１丁） 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径８００mm未満） １＝４, ８０１m 管更生工法（内径８００mm以上） １＝１, ６９１m 布設替え工法（内径１２００mm未満） １＝ １９４m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和8年9月28日
工期	令和6年7月30日から 令和9年3月22日まで
契約金額 (変更後)	42,205,900円（うち取引に係る消費税額等3,836,900円）
変更理由	本業務の錦綾町1丁地区において、当課発注の耐震化工事の施工に伴い、対象管きよの一部が撤去されたことから、改築方法について再検討が必要となったため、履行期間を延長するものである。 （変更前）令和6年7月30日～令和8年9月30日 （変更後）令和6年7月30日～令和9年3月22日

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5062000114	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（６－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市西区南堀江１丁目１８番４号OsakaMetro南堀江ビル				
	氏名	株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 所長 中尾 要司				
契約日		令和 ６年 ７月 ３０日				
工期		令和 ６年 ７月 ３０日から 令和 ７年 ９月 ３０日まで				
契約金額		５４,１２６,６００円（うち取引に係る消費税額等４,９２０,６００円）				
工事場所		堺市堺区北瓦町ほか３か所				
工事概要		(堺区北瓦町ほか、南島町、松屋町、松屋大和川通) 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径８００mm未満） ｌ＝５, ８５１m 管更生工法（内径８００mm以上） ｌ＝１, ９０７m 布設替え工法（内径１２００mm未満） ｌ＝ ３９２m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 3 回)

変更契約日	令和 ８年 ９月 ２９日
工期	令和 ６年 ７月 ３０日から 令和 ９年 ３月 ２２日まで
契約金額 (変更後)	５４,１２６,６００円（うち取引に係る消費税額等４,９２０,６００円）
変更理由	本業務において、新たに既設埋設物管理者との近接協議が必要となり、協議及びこれに伴う設計検討に期間を要していることから、履行期間を延長するものである。 （変更前）令和 ６年 ７月 30 日～令和 ８年 ９月 30 日 （変更後）令和 ６年 ７月 30 日～令和 ９年 ３月 22 日

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5062000178	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		古川汚水圧送線ほか下水管改築実施設計業務（６－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府箕面市桜ヶ丘４丁目６番１２号				
	氏名	株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 吉光 真人				
契約日		令和 ７年１月３１日				
工期		令和 ７年１月３１日から 令和 ８年２月２８日まで				
契約金額		４８,７７９,５００円（うち取引に係る消費税額等４,４３４,５００円）				
工事場所		堺市堺区松屋大和川通ほか８か所				
工事概要		(堺区松屋大和川通ほか、南瓦町ほか、大仙中町ほか、北区長曽根町ほか、北花田町ほか、新金岡町、西区上野芝向ヶ丘町６丁ほか、平岡町、堀上緑町１丁) 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径８００mm未満） １＝ ２, ０ ７ １ m 管更生工法（内径８００mm以上） １＝ ２, ６ ３ ３ m 布設替工法（内径１, ２００mm未満） １＝ ６ ２ m 布設替工法（内径１, ２００mm以上） １＝ ７ ５ m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 2 回)

変更契約日	令和 ８年９月２５日
工期	令和 ７年１月３１日から 令和 ９年３月２２日まで
契約金額 (変更後)	４８,７７９,５００円（うち取引に係る消費税額等４,４３４,５００円）
変更理由	古川污水圧送線区間の設計計画の検討において、地下埋設物管理者との協議の結果、既設管調査が必要となり、調査結果を踏まえた再協議に時間を要していることから、工期延期するものである。 （変更前）令和7年1月31日から令和8年9月30日まで （変更後）令和7年1月31日から令和9年3月22日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5062000188	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		今池処理区下水管布設実施設計業務（６－２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 4 号谷町ビル				
	氏名	近畿技術コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 別木 孝				
契約日		令和 7 年 4 月 2 日				
工期		令和 7 年 4 月 2 日から 令和 8 年 3 月 2 2 日まで				
契約金額		23,258,400 円（うち取引に係る消費税額等 2,114,400 円）				
工事場所		堺市美原区多治井地内				
工事概要		設計業務委託工 一式 開削工法（内径 1 2 0 0 mm 未満） L = 1 2 7 m 開削工法（内径 1 2 0 0 mm 以上） L = 2 5 4 m 推進工法（中大口径） L = 3 5 m 二次元 F E M 解析 一式 試験掘工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 2 回)

変更契約日	令和 ８年９月９日
工期	令和 ７年４月２日から 令和 ９年３月２２日まで
契約金額 (変更後)	２６,３４６,１００円（うち取引に係る消費税額等２,３９５,１００円）
変更理由	河川管理者との協議の結果、計画下水管の法線変更に伴い、放流先である東除川への新規吐口設置が必要となったため、当該吐口設置に係る検討を追加したことによる増額 また、新規吐口の構造について河川管理者との協議に日時を要していることから、業務完了に必要な期間を確保するため、工期を延期するもの (変更前) 令和7年4月2日から令和8年9月30日 (変更後) 令和7年4月2日から令和9年3月22日

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000071	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		檜尾ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁目7番11号				
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 大成				
契約日		令和 7年8月8日				
工期		令和 7年8月8日から 令和 9年3月16日まで				
契約金額		414,256,700円 (うち取引に係る消費税額等37,659,700円)				
工事場所		堺市南区檜尾ほか				
工事概要		配水管布設工 $\phi 75-600$ ダクタイル鋳鉄管 $L=776.8\text{m}$ 推進工(泥土圧式) $\phi 700$ $L=50.25\text{m}$ 配水管撤去工 $\phi 100-600$ $L=348.4\text{m}$ 水管橋撤去工 $\phi 600$ $L=22.3\text{m}$ 既設管充填工 $\phi 300-600$ $L=369.8\text{m}$ 立坑工 $\phi 2.5\text{m}-3.0\text{m}$ 2基 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ $L=70\text{m}$ アスファルト舗装工 $t=20\text{cm}$ $A=943\text{m}^2$ アスファルト舗装工 $t=8\text{cm}$ $A=86\text{m}^2$ アスファルト舗装工(歩道部) $t=5\text{cm}$ $A=186\text{m}^2$ 透水性アスファルト舗装工 $t=5\text{cm}$ $A=76\text{m}^2$ 切削オーバーレイ工 $t=5\text{cm}$ $A=2,023\text{m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年9月1日
工期	令和7年8月8日から 令和9年3月16日まで
契約金額(変更後)	429,972,400円 (うち取引に係る消費税額等39,088,400円)
変更理由	①他の道路占有者との協議の結果、占用物理設状況の確認を行うための試掘工を追加する必要が生じ、土工事費の増額となる。 ②試掘の結果、新設配水管の布設位置を当初想定位置から変更する必要が生じた。これに伴い、道路交通への支障を考慮し、一部区間を夜間施工に変更したため、土工事費及び管工事費の増額となる。 ③地域整備事務所との協議内容に伴い照査した結果、当初設計の立坑では施工ヤードが狭く施工が困難であることが判明したため、立坑の工法を鋼製ケーシング式からライナープレート式へ変更したことにより、立坑工費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000140	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		出島バイパス線供用工事（7－1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保95－1				
	氏名	カングラ・エイコウ建設工事共同企業体 代表構成員 カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子				
契 約 日		令和 7年9月5日				
工 期		令和 7年9月5日から 令和 8年9月30日まで				
契 約 金 額		260,370,000円（うち取引に係る消費税額等23,670,000円）				
工 事 場 所		堺市堺区戎島町ほか				
工 事 概 要		区間距離 L＝15.67m 管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝ 5.6m 管布設工φ1,100mm 強化プラスチック複合管 l＝ 6.67m マンホール設置工 合流 1か所 マンホール設置工 雨水 1か所 貯留・分水用施設撤去工 一式 逆行処理工 一式 管渠施設充填工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 機械設備撤去工 一式 電気設備撤去工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第 2回)

変更契約日	令和 8年9月8日
工期	令和 7年9月5日から 令和 8年9月30日まで
契約金額 (変更後)	264,122,980円（うち取引に係る消費税額等24,011,180円）
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000140	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		出島バイパス線供用工事（７－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保９５－１				
	氏名	カングラ・エイコウ建設工事共同企業体 代表構成員 カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子				
契 約 日		令和 ７年９月５日				
工 期		令和 ７年９月５日から 令和 ８年９月３０日まで				
契 約 金 額		２６０，３７０，０００円 （うち取引に係る消費税額等２３，６７０，０００円）				
工 事 場 所		堺市堺区戎島町ほか				
工 事 概 要		区間距離 L＝１５．６７m 管布設工φ３００mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝ ５．６m 管布設工φ１，１００mm 強化プラスチック複合管 l＝ ６．６７m マンホール設置工 合流 １か所 マンホール設置工 雨水 １か所 貯留・分水用施設撤去工 一式 逆行処理工 一式 管渠施設充填工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 機械設備撤去工 一式 電気設備撤去工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和8年9月28日
工期	令和7年9月5日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	264,122,980円（うち取引に係る消費税額等24,011,180円）
変更理由	・止水壁撤去作業の過程において、硫化水素発生に係る安全対策を行う必要が生じたことに加え、近隣住民から作業によって生ずる騒音について抑制の要望を受けたことから、作業時間に制限が生じた結果、止水壁撤去作業に時間を要するもの ・逆行処理工において、既設管路からの流水が当初の想定以上であったため、水替作業及びコンクリート工（打設・養生）に時間を要するもの 上記の理由により、工期を延期するものである。 （変更前）令和7年9月5日 ～ 令和8年9月30日 （変更後）令和7年9月5日 ～ 令和9年3月18日

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000281	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		八下町ほか下水管布設工事（７－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区神明町西３丁１番３３号				
	氏名	小猿金属工業株式会社 代表取締役 小猿 裕之				
契 約 日		令和 ７年１１月２６日				
工 期		令和 ７年１１月２６日から 令和 ８年９月３０日まで				
契 約 金 額		６８,００３,１００円（うち取引に係る消費税額等６,１８２,１００円）				
工 事 場 所		堺市東区八下町ほか５か所				
工 事 概 要		（東区八下町、西野、西区山田３丁、浜寺船尾町西５丁、南区赤坂台、野々井） 区間距離 L = ２２２.６５m 管布設工 φ２００mmリブ付硬質塩化ビニル管 l = ２１４.４７m マンホール設置工 汚水 １２か所 樹設置工 汚水樹 ２６か所 附帯工 一式 試験掘工 一式 水道移設工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第２回)

変更契約日	令和 ８年９月２９日
工期	令和 ７年１１月２６日から 令和 ８年９月３０日まで
契約金額 (変更後)	６５,６０５,０８９円（うち取引に係る消費税額等５,９６４,０９９円）
変更理由	家屋調査について、現地確認及び関係機関との協議の結果、調査対象件数が減となったため、減額変更する。 また、舗装本復旧について、舗装面積立会及び道路管理者との協議の結果、本復旧範囲が変更となったため、本復旧面積を増加し、増額変更する。 さらに、他工事における管種確認結果から、本工事の試掘対象管についても同一管種であることが確認できたため、当該箇所の試掘を取りやめ、減額変更する。 以上により、増額及び減額の双方が生じるが、減額が増額を上回ることから、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000282	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		太井ほか送配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区檜葉１０１番地				
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一				
契 約 日		令和 7 年 1 2 月 2 3 日				
工 期		令和 7 年 1 2 月 2 3 日から 令和 8 年 1 1 月 3 0 日まで				
契 約 金 額		1 4 4, 8 1 5, 0 0 0 円 （うち取引に係る消費税額等 1 3, 1 6 5, 0 0 0 円）				
工 事 場 所		堺市美原区太井ほか				
工 事 概 要		送水管布設工 φ 3 0 0 - 4 0 0 ダクタイル鋳鉄管 L = 6 0 3 . 1 8 m 配水管布設工 φ 2 0 0 ダクタイル鋳鉄管 L = 2 8 . 1 8 m 配水管撤去工 φ 2 0 0 L = 2 8 . 1 8 m その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第 2 回)

変更契約日	令和 8 年 9 月 7 日
工期	令和 7 年 1 2 月 2 3 日から 令和 8 年 1 1 月 3 0 日まで
契約金額 (変更後)	1 5 6, 0 0 3, 6 5 0 円 (うち取引に係る消費税額等 1 4, 1 8 2, 1 5 0 円)
変更理由	①大阪府公安委員会において令和7年10月1日に告示された「大阪府内において交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要な路線」(令和8年4月1日施行)に本工事の施工範囲に該当する「主要地方道泉大津美原線」が認定されたため、交通誘導員Aを配置する必要が生じたことから、安全費の増額となる。 ②試験掘工の結果、一部の施工区間において、他の占用物との離隔確保のため、曲管を追加する必要が生じたことから、材料費と土工事費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000303	工事種別	その他工事	入札契約方式	随意契約
件名		大和川ポンプ場N o . 2 雨水ポンプ長寿命化対策工事（2 期）				
契約の相手方	住所	兵庫県尼崎市浜1 丁目1 番1 号				
	氏名	クボタ環境エンジニアリング株式会社 大阪支社 支社長 佐野 晋二				
契 約 日		令和 8 年1 月2 1 日				
工 期		令和 8 年1 月2 1 日から 令和 8 年9 月3 0 日まで				
契 約 金 額		4 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 （うち取引に係る消費税額等3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円）				
工 事 場 所		堺市堺区松屋大和川通4 丁1 4 7 番地1				
工 事 概 要		雨水ポンプ設備工 1 台分				
工事担当課		三宝水再生センター				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 9 月 2 8 日
工期	令和 8 年 1 月 2 1 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで
契約金額 (変更後)	418,000,000円（うち取引に係る消費税額等38,000,000円）
変更理由	今回の対象機器である「No.2雨水ポンプ駆動用ガスタービン」の交換部品の製作に要する期間について、当初6か月を予定していたところ、製作期間が11か月となったことによる工期延期 （変更前）令和8年1月21日から令和8年9月30日まで （変更後）令和8年1月21日から令和9年3月18日まで ※なお、当該部品の製作期間の延期については、国際情勢の影響による資材調達の遅延に起因するものであり、契約時点では予見することが困難であったため、事前に想定できなかったものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000324	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		寺地町東ほか下水管改築工事（7－21）（詳細設計付）（その2）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町32番地1				
	氏名	利晃建設・オリジナル設計建設工事共同企業体 代表構成員 利晃建設株式会社 代表取締役 西田 友幸				
契約日		令和 8年3月2日				
工期		令和 8年3月2日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額		366,413,300円（うち取引に係る消費税額等33,310,300円）				
工事場所		堺市堺区寺地町東ほか6か所				
工事概要		（堺区寺地町東、少林寺町東、中之町東、宿院町東、市之町東、甲斐町東、大町東）				
		【工事】				
		（概算数量）				
		区間距離 L = 2, 58				
		1. 31m				
		管きよ更生工 φ300mm l = 2, 127. 61m				
		管きよ更生工 φ380mm l = 164. 97m				
		管きよ更生工 φ400mm l = 132. 06m				
		管きよ更生工 φ450mm l = 34. 15m				
		管きよ更生工 φ700mm l = 37. 11m				
		【業務】				
		（概算数量）				
		設計業務委託工 一式				
		管更生工法（内径800mm未満） l = 2, 496m				
		布設替え工法（内径1, 200mm未満） l = 75m				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年9月11日
工期	令和8年3月2日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	368,335,000円（うち取引に係る消費税額等33,485,000円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071040326	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																												
件名		協和町ほか下水管耐震化工事（7－21）																																																
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号																																																
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫																																																
契約日		令和 8年3月17日																																																
工期		令和 8年3月17日から 令和 9年3月18日まで																																																
契約金額		508,750,000円（うち取引に係る消費税額等46,250,000円）																																																
工事場所		堺市堺区協和町ほか2か所																																																
工事概要		（堺区協和町、大仙西町、旭ヶ丘中町） <table><tr><td>区間距離</td><td></td><td></td><td>L = 1, 580.15m</td></tr><tr><td>管きよ更生工</td><td>φ300mm</td><td>l =</td><td>182.79m</td></tr><tr><td>管きよ更生工</td><td>φ400mm</td><td>l =</td><td>432.7m</td></tr><tr><td>管きよ更生工</td><td>φ500mm</td><td>l =</td><td>59.8m</td></tr><tr><td>管きよ更生工</td><td>φ600mm</td><td>l =</td><td>235.76m</td></tr><tr><td>管きよ更生工</td><td>φ750mm</td><td>l =</td><td>208.43m</td></tr><tr><td>管きよ更生工</td><td>φ1,200mm</td><td>l =</td><td>270.6m</td></tr><tr><td>管きよ更生工</td><td>φ1,350mm</td><td>l =</td><td>110.36m</td></tr><tr><td>マンホール設置工</td><td>合流</td><td></td><td>12か所</td></tr><tr><td>立坑工</td><td></td><td></td><td>一式</td></tr><tr><td>附帯工</td><td></td><td></td><td>一式</td></tr></table>					区間距離			L = 1, 580.15m	管きよ更生工	φ300mm	l =	182.79m	管きよ更生工	φ400mm	l =	432.7m	管きよ更生工	φ500mm	l =	59.8m	管きよ更生工	φ600mm	l =	235.76m	管きよ更生工	φ750mm	l =	208.43m	管きよ更生工	φ1,200mm	l =	270.6m	管きよ更生工	φ1,350mm	l =	110.36m	マンホール設置工	合流		12か所	立坑工			一式	附帯工			一式
区間距離			L = 1, 580.15m																																															
管きよ更生工	φ300mm	l =	182.79m																																															
管きよ更生工	φ400mm	l =	432.7m																																															
管きよ更生工	φ500mm	l =	59.8m																																															
管きよ更生工	φ600mm	l =	235.76m																																															
管きよ更生工	φ750mm	l =	208.43m																																															
管きよ更生工	φ1,200mm	l =	270.6m																																															
管きよ更生工	φ1,350mm	l =	110.36m																																															
マンホール設置工	合流		12か所																																															
立坑工			一式																																															
附帯工			一式																																															
工事担当課		下水道建設課																																																
備考																																																		

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 9 月 1 8 日
工期	令和 8 年 3 月 1 7 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで
契約金額 (変更後)	511,756,300円（うち取引に係る消費税額等46,523,300円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071040333	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		北長尾町ほか下水管改築工事（7－21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号				
	氏名	成世建設株式会社 代表取締役 出雲 康雄				
契約日		令和 8年4月9日				
工期		令和 8年4月9日から 令和 8年12月31日まで				
契約金額		165,215,600円（うち取引に係る消費税額等15,019,600円）				
工事場所		堺市北区北長尾町ほか				
工事概要		区間距離 L = 276.91m 管きょ更生工 φ600mm l = 188.01m 矩形きょ更生工 □2,400×2,400mm l = 83.5m				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 9 月 9 日
工期	令和 8 年 4 月 9 日から 令和 8 年 1 2 月 3 1 日まで
契約金額 (変更後)	1 7 0, 7 7 0, 6 0 0 円（うち取引に係る消費税額等 1 5, 5 2 4, 6 0 0 円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8 年3 月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100002	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		多治井立坑築造工事（７－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区津久野町３丁２１番２号				
	氏名	株式会社プランニング・ユウ 代表取締役 山崎 融				
契 約 日		令和 ８年３月２３日				
工 期		令和 ８年３月２３日から 令和 ８年９月３０日まで				
契 約 金 額		３５，４８４，９００円 （うち取引に係る消費税額等３，２２５，９００円）				
工 事 場 所		堺市美原区多治井ほか				
工 事 概 要		立坑工 一式 調査ボーリング工 一式 附帯工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第 1回)

変更契約日	令和 8年9月18日
工期	令和 8年3月23日から 令和 8年9月30日まで
契約金額 (変更後)	34,021,900円（うち取引に係る消費税額等3,092,900円）
変更理由	ケーシング圧入工において、地盤との締付けにより圧入継続が不能となったが、調査工の実施に必要な深度を確保できていることを確認したため、ケーシング圧入を中止し減額変更する。 また、橋梁管理者との協議により、橋梁への影響確認を目的とした変位測定を追加し、増額変更する。 以上により、増額及び減額の双方が生じるが、減額が増額を上回ることから、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5072000070	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		石津処理区ほか下水管布設実施設計業務（7－1）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号山陽染工瓦町ビル				
	氏名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 折野 真二				
契約日		令和 7 年 6 月 4 日				
工期		令和 7 年 6 月 4 日から 令和 8 年 9 月 3 0 日まで				
契約金額		8,485,400円（うち取引に係る消費税額等771,400円）				
工事場所		堺市西区鳳中町ほか1か所				
工事概要		（西区鳳中町、北区新金岡町） 設計業務委託工 一式 開削工法（内径1,200mm未満） L = 420m 開削工法（内径1,200mm以上） L = 86m 試験掘工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 9 月 2 8 日
工期	令和 7 年 6 月 4 日から 令和 9 年 3 月 2 2 日まで
契約金額 (変更後)	8,485,400円（うち取引に係る消費税額等771,400円）
変更理由	本業務に係る設計業務の過程において、公園内への下水管布設に伴い、公園管理者との公園区域内占用に関する協議及び調整に期間を要していることから、履行期間を延長するものである。 （変更前）令和7年6月4日から令和8年9月30日 （変更後）令和7年6月4日から令和9年3月22日

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000170	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		津久野町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704番地1				
	氏名	株式会社サンダ 代表取締役 三田 荒一				
契約日		令和8年6月5日				
工期		令和8年6月5日から 令和9年2月26日まで				
契約金額		84,145,600円（うち取引に係る消費税額等7,649,600円）				
工事場所		堺市西区津久野町1丁ほか3か所				
工事概要		(西区津久野町1丁、津久野町3丁、鶴田町、鳳東町7丁) 配水管布設工 φ75－100 配水用ポリエチレン管 L＝667.23m 配水管布設工 φ200 ダクタイル鋳鉄管 L＝1.12m 配水管布設工 φ30 ポリエチレン二層管 L＝8m 配水管撤去工 φ30－150 L＝676.39m 仮配管布設・撤去工 φ25－50 L＝1,483m 給水管接合替工 φ20－40 54か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年9月30日
工期	令和8年6月5日から 令和9年2月26日まで
契約金額 (変更後)	86,165,200円 (うち取引に係る消費税額等7,833,200円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000185	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		南野田舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区翁橋町1丁6－16－103				
	氏名	株式会社三友テクノ 代表取締役 園田 博				
契 約 日		令和 8年6月3日				
工 期		令和 8年6月3日から 令和 8年9月30日まで				
契 約 金 額		12,196,800円 (うち取引に係る消費税額等1,108,800円)				
工 事 場 所		堺市東区南野田地内				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 908 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第 2 回)

変更契約日	令和 8 年 9 月 1 0 日
工期	令和 8 年 6 月 3 日から 令和 8 年 9 月 3 0 日まで
契約金額 (変更後)	13,339,700円 (うち取引に係る消費税額等1,212,700円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧の指示があり、舗装面積が増加し、舗装工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000186	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		庭代台4丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井238-11				
	氏名	ユウセイ建設 代表者 中村 光佑				
契約日		令和8年6月9日				
工期		令和8年6月9日から 令和8年9月30日まで				
契約金額		18,471,200円（うち取引に係る消費税額等1,679,200円）				
工事場所		堺市南区庭代台4丁地内				
工事概要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3, 182 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年9月29日
工期	令和8年6月9日から 令和8年9月30日まで
契約金額 (変更後)	20,366,500円 (うち取引に係る消費税額等1,851,500円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、これに対応することにより舗装面積の増加が生じ、舗装工事費が増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。