

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000281	工事種別	電気工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター高圧受変電設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区与力町1番27号			
	氏名	三栄・西尾建設工事共同企業体 代表構成員 三栄電気工業株式会社 大阪支店 取締役支店長 小田 裕之			
契約日	令和 2年11月10日				
工期	令和 2年11月10日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	597,559,600 円 (うち取引に係る消費税額等 54,323,600 円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番地				
工事概要	高圧受変電設備更新工事 一式 建築電気設備工事 一式 建築機械設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 7月25日
工期	令和 2年11月10日から 令和 4年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	593,231,100 円 (うち取引に係る消費税額等 53,930,100 円)
変更理由	新設ケーブルルート構築部に木や根が多く支障になるため、掘削幅を減少する。掘削幅の減少により発生土処分数量も減少するため、減額変更する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5021000371	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	浜寺下水ポンプ場No. 3雨水ポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号			
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧			
契 約 日	令和 3年 2月 3日				
工 期	令和 3年 2月 3日から 令和 4年 3月18日まで				
契 約 金 額	822,690,000 円 (うち取引に係る消費税額等 74,790,000 円)				
工 事 場 所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1				
工 事 概 要	No. 3雨水ポンプ設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 屋上防水工事 一式				
工 事 担 当 課	下水道施設課				
備 考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 7月11日				
工 期	令和 3年 2月 3日から 令和 4年 6月30日まで				
契 約 金 額 (変 更 後)	832,249,000 円 (うち取引に係る消費税額等 75,659,000 円)				
変 更 理 由	更新するディーゼル機関が想定していた寸法より小さくなるのに伴い、コンクリートはつり及びガラ処分の数量が変更となった。そのため減額変更する。なお、本変更につきましては、完成検査を受検した際に、設計数量の差異について指摘があり、変更を行うものである。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000400	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳北町9丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 3年 3月10日				
工期	令和 3年 3月10日から 令和 4年 3月15日まで				
契約金額	283,683,400 円 (うち取引に係る消費税額等 25,789,400 円)				
工事場所	堺市西区鳳北町9丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ40-φ500 L=1,047.33m 配水管撤去工 φ40-φ600 L= 132.14m 仮配管布設・撤去工 φ50 L= 88.00m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 4年 7月20日
工期	令和 3年 3月10日から 令和 4年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	320,496,000 円 (うち取引に係る消費税額等 29,136,000 円)
変更理由	交差点部における振動および騒音対策について町会および地域住民から要望があり、関係部署と協議を行った結果、対策として道路復旧を追加することにより、土工事費が増となり、設計変更するものである。また、上記に伴い工期延期を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000041	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	緑ヶ丘北町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鶴田町29番5号			
	氏名	二京建設株式会社 代表取締役 矢形 茂			
契約日	令和3年6月24日				
工期	令和3年6月24日から 令和4年7月29日まで				
契約金額	191,327,400円 (うち取引に係る消費税額等 17,393,400円)				
工事場所	堺市堺区緑ヶ丘北町ほか2か所				
工事概要	(堺区緑ヶ丘北町、大仙中町、協和町) 配水管布設工 φ40-400 L=1,672.48m 配水管撤去工 φ30-150 L=1,675.23m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=4,630m 給水管接合替工 φ20-75 154か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年7月22日				
工期	令和3年6月24日から 令和4年7月29日まで				
契約金額 (変更後)	188,948,100円 (うち取引に係る消費税額等 17,177,100円)				
変更理由	周辺住民の要望により、当初設計で夜間施工箇所を昼間施工に変更する。このため、土工事費、管工事費が減額となったため、今回設計変更するものである。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000042	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	高倉台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和 3年 6月 28日				
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで				
契約金額	143,314,600 円 (うち取引に係る消費税額等 13,028,600 円)				
工事場所	堺市南区高倉台地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 L=1,522.64m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,683m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,569.81m 給水管接合替工 φ20-50 135か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 7月 13日
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで
契約金額 (変更後)	148,087,698 円 (うち取引に係る消費税額等 13,462,518 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000199	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原山台ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	五大・ダイニ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 3年10月28日				
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	1,553,750,000 円 (うち取引に係る消費税額等 141,250,000 円)				
工事場所	堺市南区原山台ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 200 - \phi 700$ L = 257.15m 配水管布設工(管内配管) $\phi 700$ L = 1,165.00m シールド工 内径 $\phi 1,000$ L = 1,170.94m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 7月11日
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	1,586,411,200 円 (うち取引に係る消費税額等 144,219,200 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を増額変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000213	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山352-1			
	氏名	久栄建設株式会社 代表取締役 永山 久			
契約日	令和 3年10月27日				
工期	令和 3年10月27日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	103,293,300 円 (うち取引に係る消費税額等 9,390,300 円)				
工事場所	堺市西区山田ほか1か所				
工事概要	(西区山田、菱木3丁) 配水管布設工 φ50-150 L=1,026.67m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,612m 配水管撤去工 φ50-150 L=1,026.04m 給水管接合替工 φ20-50 41か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 7月27日				
工期	令和 3年10月27日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額 (変更後)	105,804,567 円 (うち取引に係る消費税額等 9,618,597 円)				
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000215	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東八田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 3年 9月 27日				
工期	令和 3年 9月 27日から 令和 4年 3月 18日まで				
契約金額	81,387,900 円 (うち取引に係る消費税額等 7,398,900 円)				
工事場所	堺市中区東八田ほか1か所				
工事概要	(中区東八田、東山) 配水管布設工 φ75-φ400 L=358.51m 配水管撤去工 φ75-φ400 L=395.46m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=974.5m 既設管充填工 φ300 L=40m 給水管接合替工 φ20-50 11か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 7月 5日
工期	令和 3年 9月 27日から 令和 4年 7月 15日まで
契約金額 (変更後)	86,111,300 円 (うち取引に係る消費税額等 7,828,300 円)
変更理由	路盤厚が設計より厚く、かつ固結していたことからカッターサイズが変更となり増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000270	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小阪ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和 3年12月14日				
工期	令和 3年12月14日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	91,282,400 円 (うち取引に係る消費税額等 8,298,400 円)				
工事場所	堺市中区小阪ほか2か所				
工事概要	(中区小阪ほか、平井、八田北町) 配水管布設工 φ50-300 L=771.94m 配水管撤去工 φ50-300 L=756.39m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=884m 給水管接合替工 φ20-50 25か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 7月22日
工期	令和 3年12月14日から 令和 4年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	94,320,776 円 (うち取引に係る消費税額等 8,574,616 円)
変更理由	当初栓設置を予定していた箇所の真下に、高圧ガス管が埋設されており栓設置ができないことが判明した。そのため、栓設置箇所を移動することにより既設継手への補強金具設置が増え、増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000306	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	材木町東4丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳西町3丁3番地15			
	氏名	株式会社美濃田産業 代表取締役 美濃田 孝美			
契約日	令和 3年12月22日				
工期	令和 3年12月22日から 令和 4年 6月17日まで				
契約金額	41,858,300 円 (うち取引に係る消費税額等 3,805,300 円)				
工事場所	堺市堺区材木町東4丁ほか4か所				
工事概要	(堺区材木町東4丁ほか、材木町東2丁ほか、車之町東1丁ほか、櫛屋町東3丁ほか、神明町西3丁ほか) アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 383m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 4,118m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5 cm A = 594m ² アスファルト舗装工(改質) t = 15 cm A = 121m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 cm A = 50m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 10 cm A = 91m ² インターロッキングブロック工 t = 6 cm A = 27m ² インターロッキングブロック工(特殊品) t = 6 cm A = 218m ² コンクリート舗装工 t = 10 cm A = 2m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 7月20日
工期	令和 3年12月22日から 令和 4年 7月31日まで
契約金額(変更後)	46,242,900 円 (うち取引に係る消費税額等 4,203,900 円)
変更理由	着工後、道路管理者より、歩道部のアスファルト舗装と誘導シート設置の範囲拡大の指示があり、本工事費が増額となるため設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000319	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	J-GREEN堺内堺浜オゾン処理施設改造工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和 3年12月20日				
工期	令和 3年12月20日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	87,978,000 円 (うち取引に係る消費税額等 7,998,000 円)				
工事場所	堺市堺区築港八幡町145番地				
工事概要	オゾン処理施設改造工事 一式 電気設備工事 一式 その他工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 7月15日
工期	令和 3年12月20日から 令和 5年 3月31日まで
契約金額 (変更後)	94,603,300 円 (うち取引に係る消費税額等 8,600,300 円)
変更理由	①オゾン処理施設の撤去に伴い三宝水再生センターの監視システムだけではなく他の施設への影響が発生することが判明し機能増設の追加を行うため、増額変更するものです。②埋設管の施工において試掘を行ったところ、当初設計より土被りが深いことが判明し土留め工が必要となったため、増額変更するものです。③発生土の環境計量測定分析を行う予定であったが当該区域は形質変更時要届出区域となっており、特定有害物質があるものとして対応する必要があり、分析が不要となったため、減額変更するものです。④動力制御盤の部品納入が困難な状況であり、工期内に施工することが困難になった。以上により、増額変更及び工期延期をするものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000386	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	日置荘原寺町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区永代町2丁3番18号			
	氏名	株式会社晶興業 代表取締役 井上 安男			
契約日	令和 4年 2月 21日				
工期	令和 4年 2月 21日から 令和 4年 7月 31日まで				
契約金額	8,841,800 円 (うち取引に係る消費税額等 803,800 円)				
工事場所	堺市東区日置荘原寺町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 8 1 0 m 2 アスファルト舗装工 (改質) t = 1 5 c m A = 6 2 m 2 インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 4 9 m 2 玉砂利舗装工 t = 3 c m A = 1 3 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 7月 21日
工期	令和 4年 2月 21日から 令和 4年 7月 31日まで
契約金額 (変更後)	12,191,300 円 (うち取引に係る消費税額等 1,108,300 円)
変更理由	地元との調整の結果、主たる区間(日置荘草尾線)において、夜間施工に変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000388	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	さつき野東ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区北余部2番地25			
	氏名	上野組 代表者 上野 信行			
契約日	令和4年2月16日				
工期	令和4年2月16日から 令和4年7月31日まで				
契約金額	34,603,800円 (うち取引に係る消費税額等 3,145,800円)				
工事場所	堺市美原区さつき野東ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9cm A = 275m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 2,608m ² アスファルト舗装工(改質) t = 15cm A = 647m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 56m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 10cm A = 24m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,607m ² 排水性アスファルト舗装工 t = 10cm A = 60m ² インターロッキングブロック工 t = 6cm A = 23m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年7月15日
工期	令和4年2月16日から 令和4年7月31日まで
契約金額 (変更後)	35,307,800円 (うち取引に係る消費税額等 3,209,800円)
変更理由	地元との調整の結果、一部区間において夜間施工に変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000400	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥陵南町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5			
	氏名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘			
契約日	令和4年3月1日				
工期	令和4年3月1日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	69,082,200円 (うち取引に係る消費税額等 6,280,200円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥陵南町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 8,735m ² t = 20cm A = 241m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5cm A = 308m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 921m ² 排水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 663m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 209m ² t = 10cm A = 231m ² アスファルト舗装工(改質) t = 20cm A = 191m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年7月6日
工期	令和4年3月1日から 令和4年8月31日まで
契約金額 (変更後)	69,867,600円 (うち取引に係る消費税額等 6,351,600円)
変更理由	国からの要請に従い、賃金等の高騰に対処するために「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000410	工事種別	管工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区神明町西3丁1番33号			
	氏名	大阪・堺管工事式拾老協同組合 代表理事 小猿 康裕			
契約日	令和4年3月18日				
工期	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで				
契約金額	当初契約の単価表のとおり（うち取引に係る消費税額等 円）				
工事場所	堺市上下水道局給水区域				
工事概要	鉛製給水管取替等工事（単価契約）210か所				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年7月7日
工期	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
契約金額（変更後）	別紙単価表のとおり（うち取引に係る消費税額等 円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うものです。

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
1	既設分水栓利用工 (As4)	φ13～φ25	か所	1	¥344	¥17,197	¥16,853
2	既設分水栓利用工 (As4)	φ30～φ50	か所	1	¥397	¥18,759	¥18,362
3	既設分水栓利用工 (As3)	φ13～φ25	か所	1	¥343	¥17,649	¥17,306
4	既設分水栓利用工 (As3)	φ30～φ50	か所	1	¥396	¥19,211	¥18,815
5	ナット付分水栓取替工 (As4)	ビニル管 φ50×(φ13～φ25)	か所	1	¥763	¥42,946	¥42,183
6	ナット付分水栓取替工 (As4)	ビニル管 鉄管 (φ75～φ150)×(φ13～φ25)	か所	1	¥822	¥44,909	¥44,087
7	ナット付分水栓取替工 (As4)	ビニル管 鉄管 (φ75～φ150)×(φ30～φ50)	か所	1	¥794	¥43,592	¥42,798
8	ナット付分水栓取替工 (As3)	ビニル管 φ50×(φ13～φ25)	か所	1	¥761	¥43,770	¥43,009
9	ナット付分水栓取替工 (As3)	ビニル管 鉄管 (φ75～φ150)×(φ13～φ25)	か所	1	¥826	¥45,738	¥44,912
10	ナット付分水栓取替工 (As3)	ビニル管 鉄管 (φ75～φ150)×(φ30～φ50)	か所	1	¥796	¥44,419	¥43,623
11	分水栓建込工 (As4)	ビニル管 (φ40～φ50)×(φ13～φ25)	か所	1	¥478	¥24,589	¥24,111
12	分水栓建込工 (As4)	ビニル管 鉄管 (φ75～φ150)×(φ13～φ25)	か所	1	¥565	¥29,385	¥28,820
13	分水栓建込工 (As3)	ビニル管 (φ40～φ50)×(φ13～φ25)	か所	1	¥476	¥25,245	¥24,769
14	分水栓建込工 (As3)	ビニル管 鉄管 (φ75～φ150)×(φ13～φ25)	か所	1	¥570	¥30,045	¥29,475
15	分水栓建込工 (砂利道)	ビニル管 (φ40～φ50)×(φ13～φ25)	か所	1	¥345	¥11,913	¥11,568
16	コア取付工	φ13～φ50	か所	1	¥95	¥2,657	¥2,562
17	分水栓閉止工 (As4)	φ13～φ25	か所	1	¥299	¥15,937	¥15,638
18	分水栓閉止工 (As4)	φ30～φ50	か所	1	¥302	¥16,102	¥15,800
19	分水栓閉止工 (As3)	φ13～φ25	か所	1	¥298	¥16,390	¥16,092
20	分水栓閉止工 (As3)	φ30～φ50	か所	1	¥300	¥16,554	¥16,254
21	ポリエチレン管布設工 (As4)	φ13～φ25	m	1	¥195	¥11,996	¥11,801
22	ポリエチレン管布設工 (As4)	φ30～φ50	m	1	¥207	¥12,534	¥12,327
23	ポリエチレン管布設工 (As3)	φ13～φ25	m	1	¥195	¥12,462	¥12,267
24	ポリエチレン管布設工 (As3)	φ30～φ50	m	1	¥202	¥12,719	¥12,517
25	ポリエチレン管布設工 (敷地内)	φ13～φ25	m	1	¥113	¥3,743	¥3,630
26	ポリエチレン管布設工 (敷地内)	φ30～φ50	m	1	¥123	¥4,121	¥3,998
27	ポリエチレン管布設工 (砂利道)	φ13～φ25	m	1	¥113	¥4,477	¥4,364
28	ポリエチレン管布設工 (砂利道)	φ30～φ50	m	1	¥124	¥4,856	¥4,732
29	P継手工	φ13～φ25	か所	1	¥91	¥2,648	¥2,557
30	P継手工	φ30～φ50	か所	1	¥222	¥6,196	¥5,974

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
31	PVソケット継手工	φ13～φ25	か所	1	¥153	¥4,471	¥4,318
32	PVソケット継手工	φ30～φ50	か所	1	¥288	¥8,144	¥7,856
33	PLソケット継手工	φ13～φ25	か所	1	¥249	¥6,932	¥6,683
34	PLソケット継手工	φ30～φ50	か所	1	¥447	¥12,722	¥12,275
35	P栓設置工	φ13～φ25	か所	1	¥62	¥1,766	¥1,704
36	P栓設置工	φ30～φ50	か所	1	¥125	¥3,539	¥3,414
37	第一止水栓設置工	φ20～φ25	か所	1	¥255	¥7,381	¥7,126
38	第一止水栓設置工	φ30～φ50	か所	1	¥414	¥11,559	¥11,145
39	ボール止水栓設置工	φ13～φ25	か所	1	¥239	¥7,307	¥7,068
40	ビニル管布設工（敷地内）	φ13～φ25	m	1	¥150	¥4,339	¥4,189
41	ビニル管布設工（As4）	φ30～φ50	m	1	¥334	¥15,974	¥15,640
42	ビニル管布設工（As3）	φ30～φ50	m	1	¥334	¥16,440	¥16,106
43	ビニル管布設工（砂利道）	φ30～φ50	m	1	¥254	¥8,648	¥8,394
44	TSキャップ設置工	φ13～φ25	か所	1	¥47	¥1,354	¥1,307
45	TSキャップ設置工（As4）	φ30～φ50	か所	1	¥225	¥10,380	¥10,155
46	TSキャップ設置工（As3）	φ30～φ50	か所	1	¥220	¥10,570	¥10,350
47	TSキャップ設置工（砂利道）	φ30～φ50	か所	1	¥166	¥5,383	¥5,217
48	VLニップル継手工	φ13～φ25	か所	1	¥234	¥6,520	¥6,286
49	断水器コマ設置工	φ13～φ25	か所	1	¥63	¥1,616	¥1,553
50	ユニオン及びニップル継手工	φ13～φ25	か所	1	¥33	¥969	¥936
51	調査工（As4）	A500×L500（d=0.60m）	か所	1	¥81	¥5,572	¥5,491
52	調査工（As4）	A500×L500（d=0.80m）	か所	1	¥104	¥6,969	¥6,865
53	調査工（As3）	A500×L500（d=0.60m）	か所	1	¥83	¥5,852	¥5,769
54	調査工（As3）	A500×L500（d=0.80m）	か所	1	¥104	¥7,250	¥7,146
55	調査工（砂利道）	A500×L500（d=0.60m）	か所	1	¥55	¥2,254	¥2,199
56	消火栓ボックス撤去・設置工（As4）	単口	か所	1	¥1,397	¥81,704	¥80,307
57	仕切弁ボックス撤去・設置工（As4）		か所	1	¥1,231	¥76,015	¥74,784
58	スクラップ運搬費	5.0km以下0.5t超0.8t以下	回	1	¥178	¥6,738	¥6,560
59	スクラップ料（鉛屑）		t	1	¥8,786	¥-144,538	¥-153,324
60	廃プラスチック類処分	0.5m3以下	式	1	¥-21	¥40,068	¥40,089

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
61	コンクリート取り壊し処分工	有筋コンクリート	m ³	1	¥113	¥47,163	¥47,050
62	交通誘導警備員B（昼）		人	1	¥716	¥22,017	¥21,301
63	公共基準点保全作業（施工前）		か所	1	¥1,442	¥31,471	¥30,029
64	公共基準点保全作業（施工後）		か所	1	¥1,442	¥31,471	¥30,029
65	公共基準点保全作業（復元）		か所	1	¥2,883	¥62,945	¥60,062
66	分水栓アダプタ（パッキン付）	φ20	個	1	¥0	¥1,461	¥1,461
67	分水栓アダプタ（パッキン付）	φ25	個	1	¥-1	¥2,334	¥2,335
68	P分水栓ソケット（パッキン付）	φ13	個	1	¥19	¥1,022	¥1,003
69	P分水栓ソケット（パッキン付）	φ20	個	1	¥22	¥1,447	¥1,425
70	P分水栓ソケット（パッキン付）	φ25	個	1	¥27	¥1,932	¥1,905
71	P分水栓ソケット（パッキン付）	φ30	個	1	¥70	¥3,765	¥3,695
72	P分水栓ソケット（パッキン付）	φ40	個	1	¥83	¥4,967	¥4,884
73	P分水栓ソケット（パッキン付）	φ50	個	1	¥139	¥7,329	¥7,190
74	サドル付分水栓DIP用	φ75×φ13	組	1	¥-6	¥13,213	¥13,219
75	サドル付分水栓DIP用	φ75×φ20	組	1	¥-7	¥13,728	¥13,735
76	サドル付分水栓DIP用	φ75×φ25	組	1	¥-7	¥15,604	¥15,611
77	サドル付分水栓DIP用	φ75×φ30	組	1	¥-16	¥29,633	¥29,649
78	サドル付分水栓DIP用	φ75×φ40	組	1	¥-17	¥35,503	¥35,520
79	サドル付分水栓DIP用	φ75×φ50	組	1	¥-26	¥51,536	¥51,562
80	サドル付分水栓DIP用	φ100×φ20	組	1	¥-6	¥14,317	¥14,323
81	サドル付分水栓DIP用	φ100×φ25	組	1	¥-8	¥16,177	¥16,185
82	サドル付分水栓DIP用	φ100×φ30	組	1	¥-17	¥31,350	¥31,367
83	サドル付分水栓DIP用	φ100×φ40	組	1	¥-18	¥37,078	¥37,096
84	サドル付分水栓DIP用	φ100×φ50	組	1	¥-23	¥46,096	¥46,119
85	サドル付分水栓DIP用	φ150×φ20	組	1	¥-9	¥15,889	¥15,898
86	サドル付分水栓DIP用	φ150×φ25	組	1	¥-8	¥17,752	¥17,760
87	サドル付分水栓DIP用	φ150×φ30	組	1	¥-18	¥36,075	¥36,093
88	サドル付分水栓DIP用	φ150×φ40	組	1	¥-22	¥41,658	¥41,680
89	サドル付分水栓DIP用	φ150×φ50	組	1	¥-25	¥50,534	¥50,559
90	サドル付分水栓VP用	φ40×φ13	組	1	¥-5	¥10,623	¥10,628

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
91	サトル付分水栓VP用	φ40×φ20	組	1	¥-7	¥12,397	¥12,404
92	サトル付分水栓VP用	φ50×φ13	組	1	¥-6	¥10,665	¥10,671
93	サトル付分水栓VP用	φ50×φ20	組	1	¥-6	¥12,598	¥12,604
94	サトル付分水栓VP用	φ50×φ25	組	1	¥-9	¥15,889	¥15,898
95	サトル付分水栓VP用	φ75×φ13	組	1	¥-6	¥12,799	¥12,805
96	サトル付分水栓VP用	φ75×φ20	組	1	¥-5	¥13,143	¥13,148
97	サトル付分水栓VP用	φ75×φ25	組	1	¥-8	¥15,031	¥15,039
98	サトル付分水栓VP用	φ75×φ30	組	1	¥-15	¥30,062	¥30,077
99	サトル付分水栓VP用	φ75×φ40	組	1	¥-18	¥35,072	¥35,090
100	サトル付分水栓VP用	φ75×φ50	組	1	¥-25	¥50,534	¥50,559
101	サトル付分水栓VP用	φ100×φ13	組	1	¥-7	¥14,115	¥14,122
102	サトル付分水栓VP用	φ100×φ20	組	1	¥-7	¥14,115	¥14,122
103	サトル付分水栓VP用	φ100×φ25	組	1	¥-8	¥16,177	¥16,185
104	サトル付分水栓VP用	φ100×φ30	組	1	¥-16	¥31,494	¥31,510
105	サトル付分水栓VP用	φ100×φ40	組	1	¥-18	¥37,078	¥37,096
106	サトル付分水栓VP用	φ100×φ50	組	1	¥-24	¥45,809	¥45,833
107	サトル付分水栓VP用	φ150×φ13	組	1	¥-7	¥15,462	¥15,469
108	サトル付分水栓VP用	φ150×φ20	組	1	¥-7	¥15,318	¥15,325
109	サトル付分水栓VP用	φ150×φ25	組	1	¥-9	¥17,178	¥17,187
110	サトル付分水栓VP用	φ150×φ30	組	1	¥-19	¥37,363	¥37,382
111	サトル付分水栓VP用	φ150×φ40	組	1	¥-23	¥43,805	¥43,828
112	サトル付分水栓VP用	φ150×φ50	組	1	¥-27	¥53,683	¥53,710
113	サトル付分水栓用密着コ	φ20	個	1	¥-1	¥1,106	¥1,107
114	サトル付分水栓用密着コ	φ25	個	1	¥0	¥1,340	¥1,340
115	サトル付分水栓用密着コ	φ30	個	1	¥0	¥1,833	¥1,833
116	サトル付分水栓用密着コ	φ40	個	1	¥-1	¥2,147	¥2,148
117	サトル付分水栓用密着コ	φ50	個	1	¥-2	¥3,035	¥3,037
118	サトル付分水栓キャップ	φ13	個	1	¥0	¥400	¥400
119	サトル付分水栓キャップ	φ20	個	1	¥-2	¥762	¥764
120	サトル付分水栓キャップ	φ25	個	1	¥-2	¥920	¥922

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
121	ナット付分水栓キャップ	φ30	個	1	¥0	¥1,145	¥1,145
122	ナット付分水栓キャップ	φ40	個	1	¥-1	¥1,717	¥1,718
123	ナット付分水栓キャップ	φ50	個	1	¥-2	¥2,805	¥2,807
124	ホリエチレン管	二層管 1種 φ13	m	1	¥1	¥121	¥120
125	ホリエチレン管	二層管 1種 φ20	m	1	¥1	¥176	¥175
126	ホリエチレン管	二層管 1種 φ25	m	1	¥0	¥269	¥269
127	ホリエチレン管	二層管 1種 φ30	m	1	¥-1	¥389	¥390
128	ホリエチレン管	二層管 1種 φ40	m	1	¥-1	¥515	¥516
129	ホリエチレン管	二層管 1種 φ50	m	1	¥-1	¥790	¥791
130	Pソケット	φ13	個	1	¥0	¥1,413	¥1,413
131	Pソケット	φ20	個	1	¥-1	¥2,033	¥2,034
132	Pソケット	φ25	個	1	¥0	¥2,592	¥2,592
133	Pソケット	φ30	個	1	¥-3	¥5,139	¥5,142
134	Pソケット	φ40	個	1	¥-2	¥6,887	¥6,889
135	Pソケット	φ50	個	1	¥-5	¥9,921	¥9,926
136	Pソケット	φ20×φ13	個	1	¥0	¥1,790	¥1,790
137	Pソケット	φ25×φ13	個	1	¥-1	¥2,161	¥2,162
138	Pソケット	φ25×φ20	個	1	¥-1	¥2,362	¥2,363
139	Pソケット	φ30×φ20	個	1	¥-2	¥4,195	¥4,197
140	Pソケット	φ30×φ25	個	1	¥-2	¥4,552	¥4,554
141	Pソケット	φ40×φ20	個	1	¥-2	¥5,269	¥5,271
142	Pソケット	φ40×φ25	個	1	¥-2	¥5,598	¥5,600
143	Pソケット	φ40×φ30	個	1	¥-3	¥6,399	¥6,402
144	Pソケット	φ50×φ25	個	1	¥-5	¥8,203	¥8,208
145	Pソケット	φ50×φ30	個	1	¥-3	¥9,005	¥9,008
146	Pソケット	φ50×φ40	個	1	¥-5	¥9,520	¥9,525
147	Pエルボ	φ13	個	1	¥0	¥1,618	¥1,618
148	Pエルボ	φ20	個	1	¥-1	¥2,348	¥2,349
149	Pエルボ	φ25	個	1	¥-3	¥3,334	¥3,337
150	Pエルボ	φ30	個	1	¥-2	¥6,127	¥6,129

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
151	Pエルボ	φ 40	個	1	¥-4	¥8,132	¥8,136
152	Pエルボ	φ 50	個	1	¥-7	¥12,482	¥12,489
153	Pチース	φ 25 × φ 13	個	1	¥-1	¥4,138	¥4,139
154	Pチース	φ 25 × φ 20	個	1	¥-3	¥4,480	¥4,483
155	Pチース	φ 25	個	1	¥-3	¥4,967	¥4,970
156	Pチース	φ 30 × φ 13	個	1	¥-4	¥8,132	¥8,136
157	Pチース	φ 30 × φ 20	個	1	¥-4	¥8,790	¥8,794
158	Pチース	φ 30 × φ 25	個	1	¥-5	¥9,219	¥9,224
159	Pチース	φ 30	個	1	¥-6	¥9,490	¥9,496
160	Pチース	φ 40 × φ 13	個	1	¥-6	¥10,536	¥10,542
161	Pチース	φ 40 × φ 20	個	1	¥-6	¥10,893	¥10,899
162	Pチース	φ 40 × φ 25	個	1	¥-6	¥11,266	¥11,272
163	Pチース	φ 40	個	1	¥-7	¥13,442	¥13,449
164	Pチース	φ 50 × φ 13	個	1	¥-7	¥14,272	¥14,279
165	Pチース	φ 50 × φ 20	個	1	¥-7	¥14,745	¥14,752
166	Pチース	φ 50 × φ 25	個	1	¥-7	¥15,318	¥15,325
167	Pチース	φ 50	個	1	¥-9	¥18,181	¥18,190
168	PVユニオンソケット	φ 13	個	1	¥0	¥1,618	¥1,618
169	PVユニオンソケット	φ 20	個	1	¥-1	¥2,391	¥2,392
170	PVユニオンソケット	φ 25	個	1	¥-3	¥3,363	¥3,366
171	PVユニオンソケット	φ 30	個	1	¥-3	¥5,468	¥5,471
172	PVユニオンソケット	φ 40	個	1	¥-5	¥7,515	¥7,520
173	PVユニオンソケット	φ 50	個	1	¥-6	¥10,508	¥10,514
174	PLユニオンソケット	φ 13	個	1	¥-1	¥1,035	¥1,036
175	PLユニオンソケット	φ 20	個	1	¥0	¥1,475	¥1,475
176	PLユニオンソケット	φ 25	個	1	¥-2	¥1,975	¥1,977
177	PLユニオンソケット	φ 30	個	1	¥-4	¥5,955	¥5,959
178	PLユニオンソケット	φ 40	個	1	¥-4	¥7,859	¥7,863
179	PLユニオンソケット	φ 50	個	1	¥-5	¥11,367	¥11,372
180	P栓	φ 13	個	1	¥-1	¥1,090	¥1,091

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
181	P栓	φ20	個	1	¥0	¥1,475	¥1,475
182	P栓	φ25	個	1	¥-2	¥1,975	¥1,977
183	P栓	φ30	個	1	¥-1	¥3,594	¥3,595
184	P栓	φ40	個	1	¥-3	¥4,666	¥4,669
185	P栓	φ50	個	1	¥-2	¥6,887	¥6,889
186	P止水栓ワケット (ハッキン付)	φ13	個	1	¥-1	¥1,304	¥1,305
187	P止水栓ワケット (ハッキン付)	φ20	個	1	¥0	¥1,848	¥1,848
188	P止水栓ワケット (ハッキン付)	φ25	個	1	¥-2	¥2,505	¥2,507
189	P止水栓ワケット (ハッキン付)	φ30	個	1	¥-2	¥5,054	¥5,056
190	P止水栓ワケット (ハッキン付)	φ40	個	1	¥-2	¥6,844	¥6,846
191	P止水栓ワケット (ハッキン付)	φ50	個	1	¥-5	¥10,293	¥10,298
192	P止水栓エルボ (ハッキン付)	φ13	個	1	¥13	¥1,746	¥1,733
193	P止水栓エルボ (ハッキン付)	φ20	個	1	¥28	¥2,549	¥2,521
194	P止水栓エルボ (ハッキン付)	φ25	個	1	¥26	¥3,493	¥3,467
195	P止水栓エルボ (ハッキン付)	φ30	個	1	¥54	¥7,015	¥6,961
196	P止水栓エルボ (ハッキン付)	φ40	個	1	¥52	¥9,247	¥9,195
197	P止水栓エルボ (ハッキン付)	φ50	個	1	¥80	¥13,128	¥13,048
198	ボール止水栓 (甲形)	φ20	個	1	¥-3	¥7,774	¥7,777
199	ボール止水栓 (甲形)	φ25	個	1	¥-5	¥10,121	¥10,126
200	甲形止水栓 キー式ツリコマ式	φ30	個	1	¥-8	¥15,031	¥15,039
201	甲形止水栓 キー式ツリコマ式	φ40	個	1	¥-9	¥19,040	¥19,049
202	青銅製仕切弁外ねじ式	φ50	個	1	¥7,704	¥58,121	¥50,417
203	止水栓ボックスA	VU管 ホルダ-底板含む	個	1	¥-12	¥22,017	¥22,029
204	止水栓ボックスC	FC/φ120	個	1	¥-5	¥7,678	¥7,683
205	ボール止水栓伸縮形 (ハッキン付)	φ13	個	1	¥-4	¥5,955	¥5,959
206	ボール止水栓伸縮形 (ハッキン付)	φ20	個	1	¥-6	¥9,490	¥9,496
207	ボール止水栓伸縮形 (ハッキン付)	φ25	個	1	¥-7	¥13,027	¥13,034
208	ボール止水栓直結形 (ハッキン付)	φ13	個	1	¥-3	¥5,540	¥5,543
209	ボール止水栓直結形 (ハッキン付)	φ20	個	1	¥-5	¥8,374	¥8,379
210	ボール止水栓直結形 (ハッキン付)	φ25	個	1	¥-4	¥10,780	¥10,784

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
211	メタ伸縮ソケット (ハッキン付)	φ13	個	1	¥0	¥1,461	¥1,461
212	メタ伸縮ソケット (ハッキン付)	φ20	個	1	¥-1	¥2,549	¥2,550
213	メタ伸縮ソケット (ハッキン付)	φ25	個	1	¥-3	¥3,550	¥3,553
214	メタアダプター(堺-J) (ハッキン付)	φ13	個	1	¥-2	¥1,133	¥1,135
215	メタアダプター(堺-J) (ハッキン付)	φ20	個	1	¥0	¥1,575	¥1,575
216	メタアダプター(堺-J) (ハッキン付)	φ25	個	1	¥-2	¥2,505	¥2,507
217	逆止弁付ハッキン	φ13	個	1	¥-1	¥689	¥690
218	逆止弁付ハッキン	φ20	個	1	¥-1	¥912	¥913
219	逆止弁付ハッキン	φ25	個	1	¥-1	¥1,367	¥1,368
220	VP	φ13	m	1	¥1	¥84	¥83
221	VP	φ20	m	1	¥1	¥154	¥153
222	VP	φ25	m	1	¥-1	¥218	¥219
223	VP	φ30	m	1	¥0	¥268	¥268
224	VP	φ40	m	1	¥0	¥378	¥378
225	VP	φ50	m	1	¥0	¥527	¥527
226	断水器コマ	φ13	個	1	¥0	¥527	¥527
227	断水器コマ	φ20	個	1	¥-1	¥755	¥756
228	断水器コマ	φ25	個	1	¥-1	¥802	¥803
229	HI メタユニオンソケット (ハッキン付)	φ13	個	1	¥-1	¥870	¥871
230	HI メタユニオンソケット (ハッキン付)	φ20	個	1	¥-1	¥1,374	¥1,375
231	HI メタユニオンソケット (ハッキン付)	φ25	個	1	¥-1	¥2,004	¥2,005
232	VLニップル	φ13	個	1	¥-1	¥1,408	¥1,409
233	VLニップル	φ20	個	1	¥0	¥2,578	¥2,578
234	VLニップル	φ25	個	1	¥-3	¥3,377	¥3,380
235	メタボックス 土留板含む	FC φ13用(蓋FCD)	個	1	¥-7	¥14,285	¥14,292
236	メタボックス 土留板含む	FC φ20～φ25用(蓋FCD)	個	1	¥-11	¥25,112	¥25,123
237	メタボックス 土留板含む	FRP φ13用	個	1	¥-2	¥4,950	¥4,952
238	メタボックス 土留板含む	FRP φ20用	個	1	¥-5	¥9,426	¥9,431
239	メタボックス 土留板含む	FRP φ25用	個	1	¥-7	¥12,373	¥12,380
240	消火栓鉄蓋(開放力軽減型)堺市仕様	円形3号 テキサイン蓋 H100	組	1	¥2,304	¥118,275	¥115,971

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和4年度）単価表【第1回変更】

番号	種別	規格/細別	単位	数量	増減金額 (円)	変更後金額 (経費込) (円)	変更前金額 (経費込) (円)
241	レジンコンクリート調整リング	円形3号 H50	個	1	¥-8	¥18,015	¥18,023
242	レジンコンクリート上部壁(A)	円形3号 H200	個	1	¥-19	¥40,397	¥40,416
243	レジンコンクリート下部壁(C)	円形3号 H200	個	1	¥-10	¥19,652	¥19,662
244	レジンコンクリート下部壁(C)	円形3号 H300	個	1	¥-11	¥25,112	¥25,123
245	レジンコンクリート底版(P)	円形3号 H40	個	1	¥-12	¥22,745	¥22,757
246	緊結ボルトナット	円形3号用 M16×110	組	1	¥-1	¥2,784	¥2,785
247	仕切弁鉄蓋堺市仕様	円形1号 テキサイン蓋 H150	組	1	¥893	¥37,122	¥36,229
248	レジンコンクリート調整リング	円形1号 H50	個	1	¥-3	¥7,224	¥7,227
249	レジンコンクリート上部壁(A)	円形1号 H150	個	1	¥-6	¥14,049	¥14,055
250	レジンコンクリート中部壁(B)	円形1号 H100	個	1	¥-3	¥6,405	¥6,408
251	レジンコンクリート中部壁(B)	円形1号 H200	個	1	¥-5	¥9,954	¥9,959
252	レジンコンクリート中部壁(B)	円形1号 H300	個	1	¥-7	¥13,102	¥13,109
253	レジンコンクリート下部壁(C)	円形1号 H300	個	1	¥-7	¥15,559	¥15,566
254	レジンコンクリート上下部壁(CA)	円形1号 H300	個	1	¥-13	¥25,293	¥25,306
255	レジンコンクリート底版(P)	円形1号 H40	個	1	¥-10	¥18,560	¥18,570
256	緊結ボルトナット	円形1号用 M12×110	組	1	¥0	¥1,611	¥1,611
257	緊結ボルトナット	円形1号用 M12×150	組	1	¥0	¥1,787	¥1,787

上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。

なお支払いの都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000416	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	室堂町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土塔町146番地8-2F			
	氏名	株式会社馬淵興業 代表取締役 馬淵 直嗣			
契約日	令和 4年 3月 22日				
工期	令和 4年 3月 22日から 令和 4年 7月 15日まで				
契約金額	11,306,900 円 (うち取引に係る消費税額等 1,027,900 円)				
工事場所	和泉市室堂町地内				
工事概要	切削オーバーレイ工 (改質Ⅱ) t = 5 cm A = 651 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 195 m ² アスファルト舗装工 (歩道部) t = 3 cm A = 15 m ² アスファルト舗装工 t = 20 cm A = 209 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 7月 1日
工期	令和 4年 3月 22日から 令和 4年 7月 15日まで
契約金額 (変更後)	12,023,000 円 (うち取引に係る消費税額等 1,093,000 円)
変更理由	道路管理者との面積立会の結果、アスファルト舗装工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、変更設計するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000420	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	城山台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井559の4			
	氏名	有限会社久世建設 代表取締役 入江 恭子			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月1日まで				
契約金額	31,011,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,819,200円)				
工事場所	堺市南区城山台1丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t=10cm A= 263m ² アスファルト舗装工 t= 5cm A=5,793m ² 透水性アスファルト舗装工 t= 5cm A= 4m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年7月12日
工期	令和4年3月28日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (変更後)	31,247,700円 (うち取引に係る消費税額等 2,840,700円)
変更理由	地元との協議及び調整に約2か月の期間を要したため、工期末を令和4年8月1日から令和4年9月30日に延期する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000421	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥赤畑町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町8丁10番7号			
	氏名	有限会社堺エコノス 代表取締役 永坂 祐輔			
契約日	令和 4年 3月30日				
工期	令和 4年 3月30日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	28,891,500 円 (うち取引に係る消費税額等 2,626,500 円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥赤畑町ほか				
工事概要	インターロッキングブロック工 t = 8 c m A = 6 7 m 2 アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 4 4 6 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 1 5 3 m 2 アスファルト舗装工(改質) t = 1 5 c m A = 1, 2 2 2 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 9 5 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 c m A = 2 1 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 1 0 c m A = 1 8 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 7月20日
工期	令和 4年 3月30日から 令和 4年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	35,157,100 円 (うち取引に係る消費税額等 3,196,100 円)
変更理由	既設舗装版の掘削を行ったところ、当初設計より舗装版厚みが厚い事が判明したため、道路管理者と協議を行った結果、水道管路部3層打ち換え(t = 1 5 c m)および全面復旧を切削オーバーレイ工(t = 1 0 c m)に変更する必要性が生じた。このことにより舗装工事費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000038	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浅香山町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山13番地			
	氏名	株式会社春正建設 代表取締役 春木 正則			
契約日	令和4年5月19日				
工期	令和4年5月19日から 令和4年10月31日まで				
契約金額	46,877,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,261,600円)				
工事場所	堺市堺区浅香山町3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9cm A = 112m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 577m ² アスファルト舗装工(改質) t = 15cm A = 115m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 104m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 10cm A = 61m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 778m ² 排水性アスファルト舗装工 t = 15cm A = 2,061m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年7月29日
工期	令和4年5月19日から 令和4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	47,114,100円 (うち取引に係る消費税額等 4,283,100円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対応するために、「令和4年3月から適用する公共工事業設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5041000055	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	神明町東ほか下水管改築工事 (3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契 約 日	令和 4年 6月 3日				
工 期	令和 4年 6月 3日から 令和 5年 2月28日まで				
契 約 金 額	173,748,300 円 (うち取引に係る消費税額等 15,795,300 円)				
工 事 場 所	堺市堺区神明町東ほか5か所				
工 事 概 要	(堺区神明町東 宿屋町東 北向陽町 中田出井町 車之町東 材木町東) 区間距離 L=1,947.550m 管きよ更生工φ300 l=1,832.490m 管きよ更生工φ380 l= 42.350m 管きよ更生工φ700 l= 8.900m 附帯工 一式				
工 事 担 当 課	西部下水道サービスセンター				
備 考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 7月21日				
工 期	令和 4年 6月 3日から 令和 5年 2月28日まで				
契 約 金 額 (変 更 後)	175,041,900 円 (うち取引に係る消費税額等 15,912,900 円)				
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000058	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北長尾町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区小阪651-1			
	氏名	有限会社K S 光健 代表取締役 檀野 健一			
契約日	令和 4年 5月20日				
工期	令和 4年 5月20日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	3,899,500 円 (うち取引に係る消費税額等 354,500 円)				
工事場所	堺市北区北長尾町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 7 1 5 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 7月27日				
工期	令和 4年 5月20日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額 (変更後)	3,946,800 円 (うち取引に係る消費税額等 358,800 円)				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000060	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	車之町西ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契約日	令和4年6月10日				
工期	令和4年6月10日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	93,899,300円 (うち取引に係る消費税額等 8,536,300円)				
工事場所	堺市堺区車之町西ほか4か所				
工事概要	(堺区車之町西 熊野町西 戎之町西 櫛屋町西 材木町西) 区間距離 L=977.350m 管きょ更生工φ300mm l=907.470m 管きょ更生工φ500mm l=12.640m 管布設替工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=21.060m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年7月22日
工期	令和4年6月10日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (変更後)	94,670,400円 (うち取引に係る消費税額等 8,606,400円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの