

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000044	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神南辺町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和 4年 6月 21日				
工期	令和 4年 6月 21日から 令和 5年 6月 20日まで				
契約金額	101,761,000 円 (うち取引に係る消費税額等 9,251,000 円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町1丁ほか2か所				
工事概要	(堺区神南辺町1丁、山本町1丁、戎島町1丁) 配水管布設工 φ75-200 L=1,203.49m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,404.49m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,511.5m 給水管接合替工 φ20-50 65か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 4月 12日
工期	令和 4年 6月 21日から 令和 5年 6月 20日まで
契約金額 (変更後)	106,454,700 円 (うち取引に係る消費税額等 9,677,700 円)
変更理由	配水管布設位置において他の占用物が支障になることから曲管を使用し迂回する必要が生じ、配整備 本工事1材料費が増となるため。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000125	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野ほか下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区檜尾275番地4			
	氏名	山本開発株式会社 代表取締役 山本 賢司			
契約日	令和4年7月22日				
工期	令和4年7月22日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	72,585,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,598,700円)				
工事場所	堺市東区大美野ほか1か所				
工事概要	(東区大美野、北区常磐町2丁) 区間距離 L = 312.540m 管推進工φ400mm 鋼管 1 = 7.540m 管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 159.370m 管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管 1 = 68.770m 管布設工φ250mm 硬質塩化ビニル管 1 = 11.230m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 51.850m マンホール設置工 雨水 19か所 マンホール設置工 汚水 22か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年4月3日
工期	令和4年7月22日から 令和5年5月31日まで
契約金額 (変更後)	72,585,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,598,700円)
変更理由	常磐町2丁地区において、試掘結果による関係機関協議及び施工方法の再検討の結果、雨水管及び汚水管の布設位置の変更が生じ、協議等に時間を要した。また、その変更により近接工事との協議等が発生し、工程調整等に時間を要したことによる工期延期をするものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000227	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山49番地ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和4年11月21日				
工期	令和4年11月21日から 令和5年4月28日まで				
契約金額	42,928,600円 (うち取引に係る消費税額等 3,902,600円)				
工事場所	堺市美原区黒山ほか2か所				
工事概要	(美原区黒山、多治井、小平尾) アスファルト舗装工 t = 10cm A = 1,115m ² アスファルト舗装工 t = 9cm A = 629m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 826m ² アスファルト舗装工(改質Ⅱ型) t = 20cm A = 29m ² インターロッキングブロック工 t = 6cm A = 11m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 42m ² 切削オーバーレイ工 t = 5cm A = 2,080m ² 切削オーバーレイ工 t = 4cm A = 811m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年4月20日
工期	令和4年11月21日から 令和5年4月28日まで
契約金額 (変更後)	38,868,500円 (うち取引に係る消費税額等 3,533,500円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、アスファルト舗装工(車道・管路部)の復旧範囲が減となり、減額変更とするものです。