

令和4年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	5月6日	中百舌鳥町1丁配水管布設工事	
2	5月6日	鉢ヶ峯寺配水管布設工事	
3	5月6日	福田下水管布設工事(4-1)	
4	5月6日	野々井減圧系流量計設置ほか工事	
5	5月9日	御池台舗装道路本復旧工事	
6	5月9日	引野町ほか舗装道路本復旧工事	
7	5月9日	三宝町ほか舗装道路本復旧工事	
8	5月9日	浅香山町3丁ほか舗装道路本復旧工事	
9	5月9日	桃山台2丁ほか舗装道路本復旧工事	
10	5月10日	陶器北ほか舗装道路本復旧工事	
11	5月10日	野尻町ほか舗装道路本復旧工事	
12	5月10日	北長尾町舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

中百舌鳥町1丁配水管布設工事 /

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			10,904,575
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			4,890,540
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			684,971
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			4,644,367
直接工事費計※				21,124,453

共通仮設費	率計算額	3,058,000
	積上額	1,363,532
共通仮設費計		4,421,532
純工事費		25,637,559
現場管理費		8,567,000
工事原価		34,204,559
一般管理費等		5,880,015
工事価格		39,993,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

鉢ヶ峯寺配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
受託移設	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,425,557
直接工事費計				1,425,557
共通仮設費	率計算額			179,000
	積上額			4,404
共通仮設費計				183,404
純工事費				1,608,961
現場管理費				543,000
工事原価				2,151,961
一般管理費等				479,039
工事価格				2,631,000

工事名 福田下水管布設工事(4-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事	管きよ工(鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進, 管径700mm)	5,763,874
		立坑工(鋼矢板Ⅲ型)発進立坑	2,079,001
		地盤改良工	458,246
		マンホール工(立坑部)	321,613
		管きよ工(開削)	15,148,328
		マンホール工	1,571,785
		取付管およびます工	378,893
		附帯工	5,709,652
		直接工事費(単費)	
直接工事費計			31,431,392
		率計上分	4,696,000
		積上計上分	1,060,925
		下水道(管渠)計	5,756,925
		共通仮設費計	5,756,925
純工事費			37,188,317
		下水道(管渠)計	13,871,000
		現場管理費計	13,871,000
工事原価			51,059,317
		下水道(管渠)計	8,502,683
		一般管理費計	8,502,683
工事価格			59,562,000

野々井減圧系流量計設置ほか工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事費	材料費			3,272,025
	工事費			479,020
	安全費			23,400
直接工事費計				3,774,445
共通仮設費	率計算額			345,000
	積上額			10,680
共通仮設費計				355,680
純工事費				4,130,125
現場管理費				1,472,000
工事原価				5,602,125
一般管理費等				1,259,875
工事価格				6,862,000

✓

✓

✓

✓

✓

✓

御池台舗装道路本復旧工事 /

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配負担 本工事	舗装工			39,791,307
	附帯工			1,975,481
	交通管理工			2,714,400
直接工事費計				44,481,188 /
共通仮設費	率計算額			7,176,000
	積上額			531,316
共通仮設費計				7,707,316 /
純工事費				52,188,504 /
現場管理費				16,897,000 /
工事原価				69,085,504
一般管理費等				11,003,496 /
工事価格				80,089,000 /

引野町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			28,578,367
	附帯工			3,529,615
	交通管理工			3,042,000
直接工事費計				35,149,982
共通仮設費	率計算額			6,126,000
	積上額			322,900
共通仮設費計				6,448,900
純工事費				41,598,882
現場管理費				14,423,000
工事原価				56,021,882
一般管理費等				9,398,118
工事価格				65,420,000

三宝町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			21,430,207
	附帯工			2,650,250
	交通管理工			2,500,500
直接工事費計				26,580,957
共通仮設費	率計算額			4,885,000
	積上額			237,484
共通仮設費計				5,122,484
純工事費				31,703,441
現場管理費				11,492,000
工事原価				43,195,441
一般管理費等				7,490,559
工事価格				50,686,000

浅香山町3丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配改良	舗装工			4,904,506
	附帯工			927,783
	交通管理工			621,000
配負担A	舗装工			12,766,376
	附帯工			2,650,093
	交通管理工			1,562,500
配負担B	舗装工			970,627
	附帯工			41,388
	交通管理工			93,750
直接工事費計				24,538,023
共通仮設費	率計算額			4,619,000
	積上額			118,740
共通仮設費計				4,737,740
純工事費				29,275,763
現場管理費				10,834,000
工事原価				40,109,763
一般管理費等				7,059,237
工事価格				47,169,000

桃山台2丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			12,804,515
	附帯工			3,387,004
	交通管理工			1,696,500
直接工事費計				17,888,019
共通仮設費	率計算額			3,529,000
	積上額			118,740
共通仮設費計				3,647,740
純工事費				21,535,759
現場管理費				8,286,000
工事原価				29,821,759
一般管理費等				5,392,241
工事価格				35,214,000

陶器北ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			4,478,841
	附帯工			458,212
	交通管理工			514,800
直接工事費計				5,451,853
共通仮設費	率計算額			1,357,000
	積上額			39,580
共通仮設費計				1,396,580
純工事費				6,848,433
現場管理費				3,242,000
工事原価				10,090,433
一般管理費等				2,098,567
工事価格				12,189,000

野尻町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			3,891,456
	附帯工			945,076
	交通管理工			491,400
直接工事費計				5,327,932
共通仮設費	率計算額			1,323,000
	積上額			39,580
共通仮設費計				1,362,580
純工事費				6,690,512
現場管理費				3,162,000
工事原価				9,852,512
一般管理費等				2,052,488
工事価格				11,905,000

北長尾町舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			1,507,934
	附帯工			122,440
	交通管理工			140,400
直接工事費計				1,770,774
共通仮設費	率計算額			439,000
共通仮設費計				439,000
純工事費				2,209,774
現場管理費				1,043,000
工事原価				3,252,774
一般管理費等				727,226
工事価格				3,980,000