

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	12月3日	三原台1丁配水管布設工事	
2	12月3日	野々井配水管ほか撤去工事	
3	12月3日	御池台1丁ほか舗装道路本復旧工事	
4	12月3日	観音寺橋水管橋PCB含有塗膜除去ほか工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

三原台1丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			5,350,313
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			6,464,577
舗装工事	舗装工			1,493,525
	附帯工			576,066
	安全費			168,000
直接工事費計※				14,052,481

共通仮設費	率計算額	2,090,000
	積上額	203,606
共通仮設費計		2,293,606
純工事費		16,426,377
現場管理費		5,677,000
工事原価		22,103,377
一般管理費等		4,455,913
工事価格		26,479,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

野々井配水管ほか撤去工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
撤去 本工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（撤去 本工事）			6,122,069
撤去 消火栓工事	管工事費			2,393
直接工事費計※				6,124,462

共通仮設費	率計算額	894,000
	積上額	196,270
共通仮設費計		1,090,270
純工事費		7,474,139
現場管理費		2,722,000
工事原価		10,196,139
一般管理費等		2,091,268
工事価格		12,028,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

御池台1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金額
配整備 本工事	舗装工			28,958,345
	附帯工			1,070,130
	交通管理工			2,528,400
直接工事費計				32,556,875
共通仮設費	率計算額			5,918,000
共通仮設費計				5,918,000
純工事費				38,474,875
現場管理費				14,178,000
工事原価				52,652,875
一般管理費等				9,539,125
工事価格				62,192,000

観音寺橋水管橋PCB含有塗膜除去ほか工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
観音寺橋水管橋（撤去）	水管橋撤去工、材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除			4,331,472
西浦橋水管橋（修繕）	水管橋塗膜塗替工（右岸側）、水管橋塗膜塗替工（左岸側）、安全費			8,581,974
直接工事費計※				12,913,446

共通仮設費	率計算額	2,439,000
	積上額	121,212
共通仮設費計		2,560,212
純工事費		15,494,119
現場管理費		6,689,000
工事原価		22,183,119
一般管理費等		4,522,342
工事価格		26,685,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。