

(仮称) 水運用管理システム更新事業 新旧対照表

赤字は変更箇所

頁	該当箇所	変更前	変更後
4	2.1.4 c)	<p>本事業の事業期間は、事業契約締結日から令和 25 年 3 月 31 日までとする。</p> <p>○設計・建設期間 更新・新設対象設備の設計・建設業務の期間については技術提案によるものとするが、以下に示す設備の整備時期の年度末までに対象設備を引渡し、実運用が可能な状態とすること。</p> <p>① 配水管理センター 水運用管理システム 令和 9 年度（監視対象施設含む） 受変電設備 令和 12 年度</p> <p>② 菅生配水池 配水場化整備 令和 9 年度 配水能力増強整備 令和 10 年度</p> <p>③ 浅香山配水場 令和 10 年度</p> <p>④ 桃山台配水場 令和 10 年度</p> <p>⑤ 岩室配水場 令和 11 年度</p> <p>⑥ 岩室高地配水場 令和 11 年度</p> <p>⑦ 陶器配水場 令和 12 年度</p> <p>⑧ 東山制御所 令和 12 年度</p> <p>⑨ 水質モニター 令和 11 年度</p> <p>○運転管理・巡視点検 令和 9 年度から令和 24 年度</p> <p>○更新・新設対象設備の保守点検等</p>	<p>本事業の事業期間は、事業契約締結日から令和 26 年 3 月 31 日までとする。</p> <p>○設計・建設期間 更新・新設対象設備の設計・建設業務の期間については技術提案によるものとするが、以下に示す設備の整備時期の年度末までに対象設備を引渡し、実運用が可能な状態とすること。</p> <p>① 配水管理センター</p> <p>② 水運用管理システム 令和 10 年度（監視対象施設含む） 受変電設備 令和 13 年度</p> <p>③ 菅生配水池 配水場化整備 令和 10 年度 配水能力増強整備 令和 11 年度</p> <p>④ 浅香山配水場 令和 11 年度</p> <p>⑤ 桃山台配水場 令和 11 年度</p> <p>⑥ 岩室配水場 令和 12 年度</p> <p>⑦ 岩室高地配水場 令和 12 年度</p> <p>⑧ 陶器配水場 令和 13 年度</p> <p>⑨ 東山制御所 令和 13 年度</p> <p>⑩ 水質モニター 令和 12 年度</p> <p>○運転管理・巡視点検 令和 9 年度から令和 25 年度</p> <p>○更新・新設対象設備の保守点検等</p>

頁	該当箇所	変更前	変更後																				
6	2.1.4 g)	<p>水運用管理システムは令和 10 年度から令和 24 年度 その他対象設備は引渡しから令和 24 年度 ○更新・新設対象外設備の保守点検等 令和 9 年度から令和 24 年度</p> <table border="1" data-bbox="461 560 1227 868"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業スケジュール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業契約締結</td> <td>令和8年1月</td> </tr> <tr> <td>設計・建設期間</td> <td>令和8年2月から令和13年3月</td> </tr> <tr> <td>所有権移転</td> <td>完成設備から順次</td> </tr> <tr> <td>保守点検、運転管理及び巡視点検等の維持管理期間</td> <td>(運転管理及び巡視点検) 令和9年4月から令和25年3月 (更新・新設対象設備の保守点検等) 水運用管理システムは令和10年4月から令和25年3月 その他対象設備は引渡しから令和25年3月 (更新・新設対象外設備の保守点検等) 令和9年4月から令和25年3月</td> </tr> </tbody> </table>	項目	事業スケジュール	事業契約締結	令和8年1月	設計・建設期間	令和8年2月から令和13年3月	所有権移転	完成設備から順次	保守点検、運転管理及び巡視点検等の維持管理期間	(運転管理及び巡視点検) 令和9年4月から令和25年3月 (更新・新設対象設備の保守点検等) 水運用管理システムは令和10年4月から令和25年3月 その他対象設備は引渡しから令和25年3月 (更新・新設対象外設備の保守点検等) 令和9年4月から令和25年3月	<p>水運用管理システムは令和 11 年度から令和 25 年度 その他対象設備は引渡しから令和 25 年度 ○更新・新設対象外設備の保守点検等 令和9年度から令和25年度</p> <table border="1" data-bbox="1256 560 2029 868"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業スケジュール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業契約締結</td> <td>令和8年1月</td> </tr> <tr> <td>設計・建設期間</td> <td>令和8年2月から令和14年3月</td> </tr> <tr> <td>所有権移転</td> <td>完成設備から順次</td> </tr> <tr> <td>保守点検、運転管理及び巡視点検等の維持管理期間</td> <td>(運転管理及び巡視点検) 令和9年4月から令和26年3月 (更新・新設対象設備の保守点検等) 水運用管理システムは令和11年4月から令和26年3月 その他対象設備は引渡しから令和26年3月 (更新・新設対象外設備の保守点検等) 令和9年4月から令和26年3月</td> </tr> </tbody> </table>	項目	事業スケジュール	事業契約締結	令和8年1月	設計・建設期間	令和8年2月から令和14年3月	所有権移転	完成設備から順次	保守点検、運転管理及び巡視点検等の維持管理期間	(運転管理及び巡視点検) 令和9年4月から令和26年3月 (更新・新設対象設備の保守点検等) 水運用管理システムは令和11年4月から令和26年3月 その他対象設備は引渡しから令和26年3月 (更新・新設対象外設備の保守点検等) 令和9年4月から令和26年3月
項目	事業スケジュール																						
事業契約締結	令和8年1月																						
設計・建設期間	令和8年2月から令和13年3月																						
所有権移転	完成設備から順次																						
保守点検、運転管理及び巡視点検等の維持管理期間	(運転管理及び巡視点検) 令和9年4月から令和25年3月 (更新・新設対象設備の保守点検等) 水運用管理システムは令和10年4月から令和25年3月 その他対象設備は引渡しから令和25年3月 (更新・新設対象外設備の保守点検等) 令和9年4月から令和25年3月																						
項目	事業スケジュール																						
事業契約締結	令和8年1月																						
設計・建設期間	令和8年2月から令和14年3月																						
所有権移転	完成設備から順次																						
保守点検、運転管理及び巡視点検等の維持管理期間	(運転管理及び巡視点検) 令和9年4月から令和26年3月 (更新・新設対象設備の保守点検等) 水運用管理システムは令和11年4月から令和26年3月 その他対象設備は引渡しから令和26年3月 (更新・新設対象外設備の保守点検等) 令和9年4月から令和26年3月																						