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第３節 工事関係提出書類 

 

◎着工・着手書類 

書類名称 
提出 

部数 
提出期限 備考 該当項目 

現場代理人及び 

技術者届（※） 
1部 契約締結後速やかに  1-1-1-6 

着工届（※） 1部 契約締結後速やかに    

工事工程表（※） 1部 契約締結後 14日以内  契約書 

配管工届（※） １部 契約締結後速やかに 写真を添付すること  

下請負人通知書（※） 1部 工事着手前速やかに 
下請けを使用しない場合

も提出 
 

主要資材 

発注先名簿（※） 
2部 工事着手前速やかに   

誓約書（元請用）（※） 1部 契約締結後速やかに 
一般競争入札の資格審査

時に提出済の場合は不要 
 

誓約書（下請用）（※） 1部 下請契約後速やかに   

下請負人等誓約書 

届出書（※） 
1部 下請契約後速やかに 

誓約書（下請用）を提出す

る場合は、併せて提出が

必要 

 

建退共収納書届（※） 1部 契約締結後 1カ月以内  
 

1-1-1-46 

社会保険未加入 

状況報告書（※） 
1部 その都度   

社会保険未加入 

状況報告書（別紙）

（※） 

1部 その都度   

請負代金内訳書 

（法定福利費明示）

（※） 

１部 契約締結後 14日以内   

工事実績情報サービ

ス（CORINS）登録内容

確認書 

1部 契約締結後 10日以内 
工事請負金額 500万円以

上の場合に提出 

 

1-1-1-22 

労災保険成立証明書 1部 契約締結後 14日以内  
 

1-1-1-45 

請負業者賠償責任 1部 工事着手前  1-1-1-47 
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保険証書(またはこれ

に代わるもの)の写し 

法定外の労災保険証

書（またはこれに代わるもの）の写し) 
1部 

工事着手前 

 
  

施工計画書 2部 工事着手前 14日以内  

 

1-1-1-2

（下水） 

施工計画書 

(工場製作のある工事） 
2部 

現場工事着手前 

14日以内 
 

3-1-1-2 

 

 

施工体制台帳写し

（※） 
1部 下請契約後速やかに  

 

1-1-1-18 

施工体系図写し（※） 1部 下請契約後速やかに  
 

1-1-1-18 

再生資源利用(促進)

計画書（※） 
2部 現場工事着手前 施工計画書にも添付 

 

1-1-1-19 

堺市産業廃棄物保管

届受理書（写し） 
1部 

交付を受けた後 

速やかに 
 

 

1-1-1-19 

特定建設作業 

実施届出書(写し） 
2部 必要時期に遅滞なく  

 

1-1-1-21 

工事使用材料一覧表

（※） 
1部 事前承諾を受ける時  1-2-1-2 

使用材料承諾願もしく

は使用材料品質等 

証明書 

1部 事前承諾を受ける時  1-2-1-2 

建設副産物の処理等

の関係書類一式 
1部 必要時期に遅滞なく 

説明書 

分別解体等の方法等 

 

1-1-1-19 

安全衛生 

管理体系図 
1部 必要時期に遅滞なく 

同一場所で２社以上の 

工事がある場合 

 

1-1-1-61 

 

◎工事中 

各関係官庁 

届出書類（写し） 

必要 

部数 
必要時期に遅滞なく 

監督員から請求があった

場合 

 

1-1-1-10  

部分使用承諾書（※） ２部 使用前検査後速やかに  
 

1-1-1-34 
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工事履行報告書（※） 
必要 

部数 
必要時期に遅滞なく  

 

1-1-1-25 
 

中間前金払に係る 

認定請求書（※） 
1部 必要時期に遅滞なく   

工事事故報告書（※） 1部 事故発生後速やかに  
 

1-1-1-48 

工事災害通知書（※） 1部 災害発生後速やかに  
 

1-1-1-49 

支給品要求書 1部 
使用予定日の 14日前

まで 
 

 

1-1-1-57 
 

支給品受領書 

または借用書（※） 
１部 引渡しから５日以内  

 

1-1-1-57 
 

支給品精算書（※） 1部 精算が可能な時点まで  
 

1-1-1-57 

休日・夜間作業 

届出書（※） 
1部 必要時期に遅滞なく 施工時間の変更も含む 

 

1-1-1-8 
 

再資源化等報告書 ２部 
再資源化等が完了後 

速やかに 
  

各種施工管理試験 

報告書 
1部 

管理試験実施後 

速やかに 

 
 

1-1-1-27 
 

出来形管理報告書

（※） 
1部 必要時期に遅滞なく  

 

1-1-1-31 

各種事前調査資料 1部 調査完了後速やかに 
家屋調査、試験堀、 

測量結果等 
1-1-2-12 

改善報告書 1部 必要時期に遅滞なく  
 

1-1-1-54 

工事打合せ簿（※） 2部 打合せの都度  1-1-1-3 

工事月報（※） 2部 次の半期の始め  1-1-1-3 

工事出来高報告書

（※） 
１部 必要時期に遅滞なく  

 

1-1-1-31 

 

◎工事後書類 

現場発生品調書（※） 1部 工事完成後速やかに 
 

写真を添付すること 

1-1-1-28 

1-1-1-55 

マニフェスト管理台帳 
必要 

部数 
工事完成後速やかに 原本は提示のみ 

1-1-3-2 

1-1-1-19 
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建設発生土 

処分（受入）証明書 

必要 

部数 
工事完成後速やかに  1-1-1-19 

創意工夫・社会性等

に関する実施状況

（※） 

１部 工事完成後速やかに   

各種施工報告書 1部 施工完了後速やかに   

竣工図 1部 
施工完了後速やかに 

提出 

堺市下水道工事竣工図作

成要領［管きょ］(案)に

よる 

 

◎工事検査関連書類 

出来形確認願（※） 1部 その都度   

工事完成届（※） 1部 
工事完成後工期内に 

提出 
   

工事目的物引渡書

（※） 
1部 

完成検査合格後 

速やかに提出 
   

請求書（※） 1部 
完成検査合格後 

速やかに提出 
  

※様式は工事関係提出書類一覧表上下水道版参照 


