
堺市上下水道局週休２日制工事実施要領（営繕工事） 

(趣旨) 

第１条 本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17年法律第 18号)の趣旨に基づき、

建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、上下水道局発注の建築工

事、建築機械設備工事及び建築電気設備工事（以下「営繕工事」という。）における週休２日の確

保に取り組む工事(以下「週休２日制工事」という。)を実施するために必要な事項を定める。 

(対象工事) 

第２条 特記仕様書において、「週休２日制工事」であることを明示した、上下水道局が発注する全て

の営繕工事を対象とする。 

ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。 

(1) 緊急に対応することが必要な工事(災害復旧工事や緊急対応工事等) 

(2) 社会的要請等により早期の工事完成が必要と判断される工事(供用開始時期が決められている工

事等) 

(3) 対象期間が７日未満の工事については、完全週休２日（土日）の実施対象外、対象期間が３０日      

未満の工事については、月単位の週休２日の対象外とする。 

 

(発注方式) 

第３条 対象工事の発注方式は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する発注者指定方式とし、特

記仕様書において「完全週休２日（土日）」「月単位の週休２日」「通期の週休２日」のいずれか

に取り組むことを明示する。 

 

(用語の定義) 

第４条 本要領における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。 

(1) 「現場閉所」 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所での事務

作業を含めて、１日を通して現場が閉所された状態をいう。 

(2) 「現場休息」 

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場や事務所での事務作業を含めて１日を通して現

場作業のない状態をいう。 

(3) 「週休２日」 

①「完全週休２日」（土日） 

対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指

定し、２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。ただし、土曜日又

は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に



代わる曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定するものとする。 

②「月単位の週休２日」 

対象期間の全ての月において、現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所率」とい

う。）が２８.５%(８日/２８日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日

曜日の日数の割合が２８.５%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以

上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。 

③「通期の週休２日」 

対象期間内の現場閉所率が、２８.５%(８日/２８日)以上の水準に達する状態をいう。 

(4) 「対象期間」 

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体

を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含めず、降雨、降雪等による予定

外の現場閉所日は、現場閉所（現場休息）日数に含める。 

 

(週休２日制工事の取組内容) 

第５条 受注者は、契約した工期の中で週休２日制工事を実施するものとし、週休２日の確保を事由に      

した工期の変更は行わない。 

２ 受注者は、「現場閉所(計画・実績)書」(様式１)により、当月の現場閉所(現場休息)計画につい

ては前月中に、当月の現場閉所(現場休息)実績については翌月速やかに監督員に提出する。ただ

し、現場着手月の現場閉所(現場休息)計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場閉所(現場休

息)実績は工事完成日に提出するものとする。 

３ 受注者は、「現場閉所報告書」(様式２)により、現場閉所(現場休息)の結果について工事完成日

に監督員に提出する。 

４ 週休２日の履行確認は、月毎に監督員が行うこととする。確認方法は、「完全週休２日（土

日）」「月単位の週休２日」「通期の週休２日」の現場閉所(現場休息)の実績について、現場閉所

実績書、現場閉所報告書により行う。 

５ 受注者は、週休２日制工事に取り組んでいる旨を公衆の見やすい場所にＡ３サイズ以上で掲示す

る。 

６ 受注者は、一つの工事現場において、分離発注工事の後工程の適切な施工期間を考慮して、全体

の工程に遅延が生じないように、工事間の調整を適切に実施しなければならない。 

【記載例】 

 

週休２日制工事 

この工事は、建設業の労働環境を改善するため、週休２日の確保に取り組んでいます。 

 



(留意事項) 

第６条 受発注者は、「月単位の週休２日」または「通期の週休２日」の達成にあたって、１週２ 

休(原則として土曜・日曜)を確保できるよう努めること。 

２ 監督員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)中の作業が発生するような指示

等は行わないよう配慮すること。 

３「完全週休２日（土日）」「月単位の週休２日」「通期の週休２日」が達成できなかった場合でも工

事成績の減点は行わないが、明らかに受注者に発注者の指定する週休２日に取り組む姿勢が見られ

なかった場合については、減点する。 

４ 工事一時中止を行う場合など、対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、監督

員は受注者と協議する。 

 

(その他) 

第７条 受注者が提出する書類に虚偽の記載があった場合、あるいは信義則に反する行為があった場合は、

法的措置及び入札参加停止等、厳正に対応するものとする。 

(疑義の処理) 

第８条 本要領に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督員と協議するものとする。 

 

 

附 則 

１ この要領は、令和６年２月１日から施行する。 

２ この要領は、令和６年３月１日から施行する。 

３ この要領は、令和７年８月１日から施行する。 

４ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

５ この要領は、令和８年１０月１日から施行する。  


